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Avertissement
Ce docum en t a été préparé sur la base de l'é tude de fa isab ilité  "P ro je t d 'appu i 
déve loppem ent agrico le  en G uinée forestière" C irad-lram  de ju in  2001.
Il en reprend les p rinc ipa les propositions en laissant le lecteur intéressé se référer 
dossier co m p le t m entionné c i-avan t si nécessaire.
Ce docum en t présente égalem ent les observations du M in istère  de l'ag ricu ltu re  et de 
l'é levage ainsi que la réponse du consultant.
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RESUME;
Cette synthèse rep rodu it un extra it du dossier de fa isab ilité  d 'un  p ro je t d 'a ppu i au 
déve loppem ent agrico le  en G uinée forestière. Ce dossier propose une fo rm e 
d 'in te rve n tio n  en rupture avec les « projets classiques » don t les lim ites on t été cernées 
par de m u ltip les  travaux : approches sectorielles et « descendantes », m odèle  techn ique  
in tensif adapté à une catégorie m ino rita ire  d 'exp lo itan ts  modernistes et peu susceptibles 
de d iffus ion  au-delà de ce pub lic , m anque de coo rd ina tion  entre des intervenants ayant 
pourtan t le mêm e p u b lic  potentie l : les agriculteurs fa m iliaux  de la G uinée forestière. 
La dém arche adoptée a perm is d 'am orcer un processus de concerta tion  qu i s'est 
dérou lé  avec les producteurs et leurs responsables entre ju in  2000  et janv ie r 2001, date 
de la seconde phase de la m ission. L 'étude propose la mise en p lace d 'u n  processus 
perm ettant l 'ap p rop ria tion  de la dé fin ition , de la mise en œ uvre et du suivi des actions 
de déve loppem ent par les organisations professionnelles agricoles tou t en perm ettant le 
ren forcem ent de leurs capacités. Ce d ispos itif ne com prend pas de structure « p ro je t » 
au sens classique du terme, mais a pris com m e op tion  de renforcer les structures 
existantes et de s 'appuyer sur les prestataires présents en région forestière à travers le 
déve loppem ent de la contractua lisa tion . Le processus en phase de cro is ière devra 
perm ettre aux producteurs organisés de constru ire  leur propre dem ande en con fron tan t 
leurs perceptions à celles d 'experts extérieurs, de concevo ir avec des spécialistes les 
m odalités de leur mise en œ uvre et enfin de procéder aux réajustements nécessaires. 
Des propos itions précises résultant du d iagnostic concerté  pou rron t être m ise en œ uvre 
dès la mise en p lace des financem ents car les opérations identifiées p ro longen t et 
ren forcent des dynam iques de déve loppem ent repérées sur le terrain et correspondant à 
des en jeux économ iques s ignificatifs pour la région. Les rubriques « D éve loppem ent 
agrico le  » et « Equipem ent et aménagem ent » to ta lisent plus de la m o itié  du budget de 
l'in te rve n tio n  Pda-Gf (hors observatoire). Pour fonc tionne r, ce d ispos itif requ iert des 
apports s ign ifica tifs  en termes conceptue ls ce qui se tradu it par les rubriques 
« R echerche-déve loppem ent » et « Renforcement de la C ra-G f » correspondant au 
m ontage et au fonc tionnem en t du service instructeur. Ces deux postes représentent 
chacun env iron  1 5 %  du total de l'in te rven tion  (hors observatoire). Enfin, des 
propos itions sont faites pour dé fin ir les orientations et les m odalités de mise en place 
d 'u n  observato ire  du déve loppem ent rural don t les contours devron t cependant être 
précisés par des travaux préparatoires spécifiques. Ce docum ent présente égalem ent les 
observations du M ae sur l'ensem ble de l'é tude de fa isab ilité  ainsi que la réponse du 
consultant.
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Sy n t h e s e ;
I. Présentation du document
Ce document se présente comme suit :
-  la synthèse ;
-  les opérations identifiées ;
-  le budget.
Les dossiers thématiques et les annexes peuvent être consultés dans le document de ju in  2001
(pages 67 à 320).
Nous reprenons ici pour mémoire la liste des dossiers thématiques :
1 -  Termes de référence
2 -  Méthodologie et déroulement de l'étude
3 -  Contexte macroéconomique, politique agricole et expériences passées
4 -  Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques des exploitations
5 -  Principales filières agricoles
6 -  Organisations professionnelles agricoles
7 -  Services d'appui au développement agricole
8 -  Financement et crédit agricole
9 -  Notes de cadrage de la mission et observations sur les documents produits par le consultant
10 -  Bibliographie
Ce document de faisabilité est complété par un volume d'annexes (7 annexes au-delà de la 
page 320) qui sont constituées de documents complémentaires que la mission a jugé utile de 
joindre à l'étude afin d'en faciliter l'instruction.
II. Justification de l’intervention et des choix effectués
11.1. L'analyse de la situation
L'analyse de la situation a montré en particulier (pour plus de détails on se référera au dossier 
thématique : Dynamiques agricoles, zonage et caractéristiques des exploitations agricoles :
-  une grande diversité des situations agricoles et une agriculture peu spécialisée, reposant sur 
des combinaisons multiples de cultures annuelles et pérennes avec des niveaux très variés 
d'intensification ; une variabilité selon les zones en fonction de facteurs démographiques, 
culturels, naturels, et du niveau d'équipement en infrastructures routières et commerciales ;
-  des contraintes de durabilité de l'exploitation, en particulier en matière de gestion de la 
fertilité des bas-fonds et des coteaux en zones densément peuplées, de valorisation des produits 
(vente à des conditions défavorables) et une faible productivité des activités de transformation ;
-  l'absence d'organisation de certains producteurs(trices), l'absence de prise en compte du 
caractère pluriactif des exploitants familiaux, et une faiblesse des organisations professionnelles 
existantes dans la maîtrise technique et technico-économique de leurs interventions.
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11.2. Résultats des précédents projets et les observations réalisées
Les résultats des précédents projets mis en œuvre dans la zone et les observations réalisées lors 
de la première phase de l'étude en juin 2000 ont notamment montré :
-  une adoption quantitativement limitée et des problèmes d'adaptation des propositions à 
caractère général et indifférencié qui visent un changement technologique rapide (nouvelle 
caféière intensive, aménagement pour une spécialisation rizicole des bas-fonds...) ;
-  la qualité des ressources humaines des organisations paysannes comme la Fnpcg, ainsi que 
de la Cra-Gf, même si cette dernière n'a pu encore jouer pleinement son rôle faute de moyens 
adéquats ;
-  la capacité d'analyse critique de la Fnpcg, son souci de repositionnement en appui à 
l'ensemble de la caféiculture par une diversification des modèles techniques proposés, son 
ouverture aux autres composantes des systèmes de production incluant le café ;
-  le caractère prometteur des interventions en appui aux activités en amont et aval de la 
production proprement dite (développement des décortiqueuses, dynamiques de la filière huile 
de palme...) ;
-  la possibilité d'extension des surfaces et d'intensification agricole dans les zones récemment 
désenclavées.
11.3. Les choix effectués
Les choix suivants ont donc été effectués pour concevoir la nouvelle intervention.
• Raisonner l'amélioration des systèmes de production, de transformation et de 
commercialisation sur une base locale par la recherche de solutions technico-économiques 
adaptées aux spécificités de la zone et à la pluriactivité des producteurs (qui se traduit par leur 
faible spécialisation, la complexité des calendriers des travaux, la valorisation combinée des 
opportunités économiques et la minimisation des risques).
•  Privilégier la recherche de solutions techniques qui renforcent d'une part la viabilité à long 
terme des écosystèmes cultivés par une protection accrue des ressources permettant un 
accroissement des productions et qui consolident la diversité des espèces cultivées et 
exploitées qui représentent une sécurité alimentaire et économique certaine pour les familles 
rurales.
• Fonder les actions d'appui au développement sur une demande construite et explicitée par 
les producteurs et leurs groupements avec les techniciens, ce qui devrait garantir une meilleure 
maîtrise de la faisabilité, un impact plus large des actions et un accroissement de la fourniture 
de services aux groupes marginalisés. Cette approche se différencie d'une simple réponse à des 
demandes de développement car cette demande est étudiée et instruite avec les acteurs eux- 
mêmes en mobilisant l'expertise externe nécessaire.
• Assurer la maîtrise par les organisations professionnelles de la mise en œuvre des appuis et 
services et de la mobilisation des partenaires publics et privés dans la recherche permanente de 
la pérennisation des processus, et du renforcement des arbitrages favorables aux producteurs.
•  Rechercher au cours du projet les modalités et moyens d'une prise en charge par les 
activités productives d'une partie des coûts des structures professionnelles. Cela semble 
notamment possible à brève échéance pour la filière café et la Fnpcg du fait de l'existence 
d'une taxe —  dite taxe Oie —  prélevée sur les exportations de café et qui pourrait sous 
certaines conditions à définir contribuer à la prise en charge des coûts de fonctionnement de la 
fédération. Plus largement, il semble envisageable de financer une partie au moins du
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fonctionnement des organisations de type « filière » sur la base de taxes sur certains des 
produits de Guinée forestière dont les modalités de prélèvement et d'affectation devraient 
pouvoir être définies.
• Eviter les distorsions de l'environnement économique par des actions de crédit 
subventionnées qui nuisent à terme à la dynamique d'institutionnalisation et de pérennisation 
d'un dispositif décentralisé de crédit rural. Seules des opérations productives comportant un 
aspect expérimental —  c'est-à-dire dont la rentabilité économique est incertaine (des études 
devront être menées pour analyser cette rentabilité) —  pourront donner lieu à une mobilisation 
de fonds spécifiques, destinés à permettre aux institutions de crédit existantes de les financer à 
crédit en couvrant leur prise de risque.
• Développer des approches spécifiques concernant le développement des activités 
maîtrisées par les femmes et de leurs organisations, sans exclure le renforcement de la place 
des femmes dans les organisations non spécifiquement féminines. Ce souci se justifie par le rôle 
essentiel des femmes dans les activités génératrices de ressources et dans la sécurité alimentaire 
des familles rurales.
III. Description de l’intervention
III. 1. Principes généraux
111.1.1. Complémentarité entre capital productif et capital social
Un des fondements de l'intervention est la complémentarité nécessaire entre capital productif 
et capital social. L'expérience a montré que la capacité d'absorption et d'appropriation à long 
terme des investissements dépend très directement des capacités développées localement en 
termes d'organisation et de structuration du milieu. La richesse organisationnelle et la densité 
institutionnelle sont des facteurs déterminants du développement et de l'efficience des 
investissements productifs.
111.1.2. Renforcement des capacités des acteurs et développement d'activités productives
Le choix est donc fait de lier ces formes d'investissement : le renforcement des capacités des 
acteurs sera mis en relation avec le développement d'activités productives et, inversement, les 
investissements productifs accompagneront le développement de formes d'organisation 
adaptées. Cela ne signifie pas que tous les investissements devront être gérés directement par 
les organisations de producteurs, mais que les modes d'organisation les plus pertinents (en 
termes de sécurité, d'appropriation et de pérennisation des investissements) seront recherchés, 
et leur mise en œuvre effectuée dans le cadre de relations contractuelles, établies entre acteurs 
responsables.
111.1.3. Synergie entre productivité et durabilité des systèmes de mise en valeur
Un autre fondement de l'intervention est qu'on ne peut pas agir de façon séparée sur les 
aspects de productivité et de durabilité des systèmes de mise en valeur. Un développement 
agricole durable et équitable ne peut être obtenu que par la mise au point et la négociation 
avec les agriculteurs de pratiques qui répondent à la volonté « extérieure » de pérennisation 
des systèmes de production, tiennent compte de la diversité des situations, respectent les
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modes de gestion des ressources élaborés par les sociétés locales, et renforcent les stratégies 
des producteurs minimisant les risques économiques et écologiques.
111.1.4. L'exploitation agricole : un tout cohérent
L'exploitation agricole sera considérée comme un tout cohérent, et non comme une 
juxtaposition de productions indépendantes. La mise au point et la diffusion d'innovations 
sectorielles seront effectuées sur la base des systèmes de production, en mobilisant l'expertise 
nécessaire pour en expliciter et faire prévaloir les aspects de durabilité. Toute évolution des 
itinéraires techniques, que ce soit dans le domaine de la production ou de la transformation, 
sera appréhendée dans ses interactions au niveau des calendriers des travaux, des flux 
monétaires et des disponibilités alimentaires sur l'exploitation, et au niveau de la gestion locale 
sur le moyen et long terme des ressources en eau, des sols et de la végétation.
111.1.5. Un accompagnement technique professionnel, diversifié et systémique
L'adaptation des exploitations familiales, les changements impliqués pour tirer parti des 
opportunités économiques et répondre aux exigences de préservation du potentiel agro­
écologique, impliquent de pouvoir accéder à un accompagnement technique professionnel, 
diversifié et systémique. Les options technologiques et les choix de productions doivent être 
préparés par des processus de mise au point concertée des innovations permettant leur 
évaluation technique et financière (tant du point de vue de l'exploitant que de celui de la 
collectivité) et la prise en compte simultanée des implications de ces évolutions pour la gestion 
des ressources naturelles à long terme.
III.2. Présentation synthétique des composantes de l'intervention
L'intervention proposée vise l'émergence et la mise en œuvre de réponses adaptées et durables 
aux contraintes diversifiées qui lim itent les revenus des exploitations familiales de la Guinée 
forestière. Elle combine renforcement de la capacité de maîtrise d'ouvrage des organisations 
professionnelles agricoles et obtention progressive de résultats concrets en matière de 
productivité et durabilité des systèmes de production. L'intervention proposée se structure 
autour de trois composantes.
III.2.1. Composante 1 : fonds d'appui au développement
Sur la base des principes énoncés ci-dessus, le corps de l'intervention consiste à instruire et 
mettre en œuvre sur une base concertée au niveau local et régional des opérations de soutien 
technique et financier aux exploitants agricoles et à leurs organisations, aux acteurs ruraux et à 
leurs différents partenaires. Le financement des activités et des services d'appui proposés sera 
effectué au moyen de fonds spécifiques selon la nature des prestations à engager :
-  formation - animation - expertise ponctuelle ;
-  études et préparation de projets ;
-  recherche-développement ;
-  développement agricole : production, transformation et commercialisation ;
-  équipements et aménagements.
Ces fonds seront appelés à être pérennisés, avec abondement par des ressources fiscales, para - 
fiscales et différents bailleurs. Les différentes opérations d'appui au développement agricole 
régional en cours ou prévues par ailleurs, en particulier celles sur financement de l'aide 
française (riziculture irriguée, pisciculture, élevage porcin), devraient pouvoir être replacées 
rapidement dans le cadre de ce dispositif intégré (comité d'examen régional et fonds 
spécifiques).
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111.2.2. Composante 2 : dispositif Pdagf et renforcement des acteurs
Cette composante a pour objet le renforcement des organisations professionnelles et des 
structures d'appui pour une construction locale et une mise en œuvre contractualisée des 
activités d'appui technique, organisationnel et financier aux activités productives, 
transformatrices et commerciales des familles rurales.
L'intervention privilégiera la mise en place de processus réalistes, prenant appui sur des 
dynamiques existantes entre acteurs pérennes que l'on cherchera à renforcer afin de garantir la 
durabilité des actions entreprises. Cette composante « dispositif et renforcement des acteurs » 
correspond au souci du Mae et du bailleur de fonds de rechercher de nouvelles modalités 
d'intervention faisant largement appel aux professionnels agricoles, depuis la conception 
jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation des actions de développement agricole.
L'enjeu est de réussir à doter producteurs et techniciens des outils d'analyse nécessaires à la 
compréhension des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants et à l'appréciation 
des changements techniques et organisationnels proposés.
111.2.3. Composante 3 : observatoire régional du développement rural
Cette troisième composante, complémentaire des deux précédentes, a pour objet la mise en 
place d'un observatoire régional du développement agricole destiné à rassembler, restituer, 
produire et diffuser les informations nécessaires à l'ensemble des acteurs du développement 
rural de la région. Cette composante, rendue nécessaire par la faiblesse et par la dispersion 
actuelles des références et des efforts de capitalisation, est conçue comme une opération 
spécifique afin de permettre l'émergence d'une fonction opérationnelle et dégagée des enjeux 
institutionnels propres à chaque intervenant.
Il s'agit de rendre les informations existantes disponibles et utilisables, de les compléter et d'en 
améliorer la qualité, en vue de décloisonner les interventions et d'associer l'ensemble des 
acteurs à la mise en œuvre d'une véritable politique agricole régionale.
111.2.4. Deux axes de financement
Mis à part la composante « observatoire », le Pda-Gf comporte donc deux axes de financement 
destinés pour l'un aux actions permettant de produire et mettre en œuvre les innovations 
nécessaires à l'amélioration de la productivité et de la durabilité des systèmes de production : 
pour l'autre à renforcer les capacités des acteurs et à consolider les mécanismes de leur 
participation au développement.
Le premier axe sert au montage et au financement proprement dit des actions de différentes 
natures touchant la production, portées par les acteurs au niveau du comité régional d'examen 
chargé de l'affectation des différents fonds.
Des opérations précises sont déjà définies et, en complément de celles-ci, une enveloppe 
indicative est réservée sur chaque ligne pour les dossiers qui seront identifiés et instruits en 
cours d'intervention. Une certaine souplesse devra prévaloir afin que la répartition du fonds 
d'appui au développement entre les différentes rubriques (formation, études, recherche- 
développement, développement, équipement) ne soit pas figée, et puisse en particulier être 
adaptée aux thèmes d'intervention qui émergeront et aux opportunités qui seraient offertes 
d'accéder à d'autres financements que celui engagé avec le soutien de l'Afd.
Le deuxième axe regroupe la mise en place et le fonctionnement du dispositif « Pda-Gf », le 
renforcement de base des organisations paysannes opérant à l'échelle régionale (Fnpcg et Cra- 
Gf), et un complément de moyens à la structure d'appui que constitue le Caopa.
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Le dispositif « Pda-Gf » assure le déroulement des étapes suivantes : initiation, construction de 
la demande, instruction des dossiers d'opération, décision paritaire, ordonnancement, 
décaissement, suivi et évaluation. Les organisations professionnelles sont dotées de moyens de 
base (afin de leur permettre de jouer leur rôle d'information, animation, construction de la 
demande) ; un financement complémentaire (en sus des fonds mobilisés dans le cadre du 
Promopa) est mis à disposition du Caopa pour qu 'il remplisse ces fonctions au profit des 
groupements en cours de formation ou structurés en dehors de la Fnpcg. Dans les deux cas, la 
construction de la demande est assurée avec l'appui méthodologique du service instructeur.
Ce dernier, logé à la chambre régionale d'agriculture, est confié pendant la première phase du 
Pda-Gf (3 ans) à un opérateur (ou groupement d'opérateurs) spécialisé. Un financement est, par 
ailleurs, alloué pour renforcer le rôle de l'Etat (Mae) dans la fonction de décaissement et 
contrôle de l'allocation des fonds publics (cellule financière mise en place au Mae).
III.3. Un dispositif intégré aux structures existantes et favorisant la coordination
L'intervention Pda-Gf met en place un appui au développement en Guinée forestière qui 
s'appuie sur les acteurs existants et met en œuvre des moyens permettant de renforcer leurs 
capacités. Le principe du renforcement des capacités des acteurs est considéré comme un 
préalable et un moyen pour mettre en œuvre des actions de type productif.
Il n'est donc pas créé de structure de projet classique. Les dispositifs nécessaires à l'instruction 
concertée des actions et à la mobilisation des fonds seront mis au point et développés avec 
l'appui de l'opérateur, et les fonctions d'initiative, suivi et contrôle assumées progressivement 
par les acteurs concernés.
Les autres organismes et structures intervenant dans la région seront invités à intégrer leurs 
appuis au dispositif mis en place, une fois celui-ci opérationnel.
Afin de valoriser les expériences des différentes opérations de développement rural passées ou en 
cours et de renforcer les dynamiques intéressantes suscitées par celles-ci, l'intervention doit 
permettre de consolider les acquis des interventions menées en appui à certaines filières, en 
particulier, le café (Rc'2) et le riz (Pdrigf). Cependant, il y aura lieu de replacer systématiquement 
les actions engagées selon une approche sectorielle dans le cadre d'une analyse systémique des 
exploitations agricoles, en permettant notamment l'instruction simultanée des actions de 
renforcement de ces exploitations qui seraient liées à d'autres activités ou à d'autres productions 
interagissant avec celle qui était ciblée par le projet sectoriel.
Les évolutions en cours au Pdrigf, notamment l'approche par l'exploitation et la réalisation 
d'études socio-économiques préalables à l'aménagement des bas-fonds, vont dans le sens de 
l'intervention proposée pour le Pda-Gf. Il est d'ailleurs envisagé que la phase de prolongement 
sur reliquats du Pdrigf à partir de décembre 2001 ait un rôle de préparation et d 'in itia tion pour 
le Pda-Gf (cf. rapport de suivi de février 2001 : test de guichets locaux pour les investissements 
agricoles et les actions filières).
De manière générale, lors de l'identification des actions et de leur mise en œuvre dans le cadre 
du Pda-Gf, des synergies seront recherchées avec les autres projets de développement 
(pisciculture, appui à l'élevage, etc.) en Guinée forestière. Cette intervention devrait être 
facilitée dans le cadre des projets relevant du même bailleur de fonds.
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III.4. Calendrier général de mise en place des actions
L'intervention est prévue sous la forme d'un programme de sept ans, divisé en deux phases 
respectivement de trois puis quatre ans.
Ces durées sont proposées sur la base du raisonnement suivant :
-  les problématiques du développement agricole dans la région (productivité-durabilité, gestion 
de la fertilité et du couvert végétal, etc.) obligent à se placer dans une perspective de moyen et 
long terme : 7 ans constituent une durée minimum ;
-  le montage d'un nouveau dispositif nécessite une phase intensive de mise en place et 
validation d'une durée suffisante pour compléter l'ensemble des mécanismes et procédures, 
mais qui ne doit pas être pas trop longue afin de préserver les possibilités d'un réajustement 
important de l'approche en fin de phase : 3 ou 4 ans semblent adaptés ;
-  certaines actions déjà identifiées, en particulier dans le prolongement des interventions 
passées, doivent être menées ou poursuivies en partie selon les schémas opérationnels mis en 
place précédemment, pour évoluer ensuite selon des approches plus adaptées, il est donc 
important de garder un caractère de transition à cette phase et d'en réduire le plus possible la 
durée : 2 ou 3 ans semblent adaptés.
Compte tenu de ces considérations, la proposition est formulée en deux phases de 3 et 4 ans, 
dont seule la première donne lieu à un chiffrage budgétaire indicatif. Si les délais d'obtention 
des financements du Pda-Gf se révèlent longs, une actualisation sera nécessaire au vu des 
évolutions sur le terrain, et en particulier, des interventions des autres partenaires financiers de 
la Guinée en appui au développement régional en Forêt. Par ailleurs, l'intervention étant 
fondée sur la responsabilisation des structures professionnelles agricoles, il sera nécessaire 
d'actualiser les appréciations portées lors de l'étude de faisabilité sur le besoin de renforcement 
de ces acteurs en fonction de leur situation lorsque le démarrage sera imminent.
Ainsi, la première phase de trois ans vise à rendre opérationnel le dispositif concerté de 
décision et de financement, à mobiliser les premières dotations du fonds d'appui au 
développement pour consolider les résultats de recherche et de développement durable 
disponibles et à mettre en œuvre les actions pré-identifiées lors de la phase d'étude.
Cette période initiale donnera lieu à une évaluation et à un bilan approfondi en cours de 
troisième année, qui portera notamment sur la viabilité des processus, la pertinence des actions 
engagées en matière de production et préservation du potentiel agro-écologique, et 
l'appréciation des compétences développées en matière de renforcement des capacités des 
acteurs.
La seconde phase de quatre ans prévoit une montée en puissance du fonctionnement du 
dispositif, une mobilisation du fonds d'appui pour des opérations diversifiées, avec une prise en 
charge accrue des services par la profession et l'insertion dans le dispositif d'autres partenaires 
de financement du développement rural de la Guinée.
La zone d'intervention sera déterminée par le champ d'action de chaque structure 
professionnelle impliquée, en veillant à ce que chaque petite région naturelle soit 
progressivement accueillie dans le dispositif, quel que soit le niveau de structuration de la 
profession agricole sur la zone géographique considérée en début d'intervention, avec un 
objectif de couverture progressive de l'ensemble de la région naturelle de Guinée forestière.
Il semble en effet injustifié de cantonner un programme de renforcement des acteurs à un 
territoire administratif sans lien avec la structuration géographique de ces acteurs et l'étendue 
de la zone agro-écologique qui fonde leur intervention. Les préfectures de Gueckédou et Beyla 
seraient donc intégrées progressivement au Pdagf et devraient faire l'objet d'études de
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diagnostic complémentaires aux travaux réalisés lors de l'étude de faisabilité dans les 
préfectures de Macenta, Yomou, Lola et Nzérékoré.
Lors du démarrage de l'intervention, en dehors des zones ciblées en prolongement éventuel des 
interventions précédentes (bas-fonds, etc.) et des opérations nouvelles déjà précisément 
localisées, les structures portant le Pda-Gf devront éviter une trop grande dispersion 
géographique. Pour assurer efficacité et consolidation des fonctions d'animation et construction 
de la demande, le repérage des initiatives pourra faire l'objet d'une programmation semestrielle 
(concentration géographique temporaire afin d'optimiser le déploiement progressif des 
dispositifs opérationnels).
En fonction de l'évolution de la situation d'insécurité dans les zones de Macenta et Guéckédou, 
il pourra être envisagé que les premiers efforts de l'intervention concernent surtout les 
préfectures de Lola, Yomou, Nzérékoré et Beyla.
II I.5. Cadre logique
111.5.1. Finalités
Les finalités de l'intervention peuvent être résumées comme suit :
-  augmentation des revenus des exploitants familiaux et durabilité accrue des systèmes de 
production ;
-  mise en œuvre d'un mécanisme pérenne de concertation, orientation, décision et contrôle 
des financements pour le développement agricole et rural en Guinée forestière.
111.5.2. Objectif
L'objectif central de l'intervention est la définition et la mise en œuvre d'actions de 
développement agricole définies de manière concertées avec les acteurs représentant la 
profession agricole en Guinée forestière.
111.5.3. Résultats attendus
Les capacités des organisations de producteurs et services d'appui sont renforcées ; des fonds 
spécifiques sont mobilisés ; des solutions techniques et organisationnelles adaptées sont 
élaborées et mises en œuvre ; un observatoire du développement rural est opérationnel.
111.5.4. Activités proposées pour atteindre les résultats
m .5 .4.a . ACTIVITES PERMETTANT LA MISE EN PLACE D U  DISPOSITIF
Un certain nombre d'activités doivent être conduites dès le démarrage du projet pour construire 
le service instructeur et mettre en place les procédures qui régiront le fonctionnement du 
dispositif Pda-Gf. Ces activités devront être conduites de manière participative et se faire sous 
la conduite des organisations de producteurs. Le bureau chargé de l'assistance technique joue 
un rôle dans l'appui méthodologique mais il reste en retrait notamment en matière de choix 
d'orientations stratégiques.
Les résultats attendus sont les suivants :
-  les initiatives locales sont traduites en dossiers d'action ;
-  les fonds d'appui sont mobilisés pour préparer des actions productives ;
-  les fonds de développement sont mobilisés dans des actions productives ;
-  les différents partenaires et prestataires interviennent de façon contractuelle ;
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-  les résultats sont suivis et évalués, et leur impact (économique, environnemental, social) 
mesuré.
Compte tenu des acteurs en présence, une partie de ces activités sera menée par les 
organisations professionnelles et services d'appui existants (Fnpcg, Caopa, Cra-Gf) qui 
bénéficieront dans le cadre de l'intervention d'un renforcement de leurs compétences 
(recrutements de techniciens) et de leurs moyens (équipement et fonctionnement) pour élaborer 
les procédures (avec l'appui du service instructeur), et mettre en œuvre l'animation, la 
formation, le suivi et l'évaluation des actions.
Un service instructeur confié à un opérateur spécialisé est créé pour produire les méthodologies 
nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, traduire les orientations du Pdagf en procédures, 
critères de décision, indicateurs d'impact et d'évaluation. Le service instructeur assure en 
particulier la mise en place d'un dispositif concerté de suivi et d'évaluation des actions 
engagées.
Un comité régional est mis en place pour procéder à l'examen de l'é lig ib ilité  des dossiers 
d'actions et procéder aux arbitrages correspondants. Un secrétariat technique du comité 
d'examen et une cellule financière sont également mis en place et leur fonctionnement assuré.
m.5.4.b. M o b i l i s a t i o n  d e s  f i n a n c e m e n t s  e t  m is e  e n  œ u v r e  d e s  a c t i o n s
Les financements seront mobilisés essentiellement dans la perspective de la mise en œuvre 
d'actions de développement selon les procédures qui seront définies conjointement par les 
producteurs et le service instructeur. Le service instructeur apportera un appui méthodologique 
aux structures chargées du montage initial des dossiers, fonction prise en charge par la Fnpcg 
(renforcée par ses cellules techniques), par le Caopa associé au Snprv selon les besoins dans le 
cas des cultures non couvertes par la Fnpcg.
Les résultats attendus sont les suivants :
-  les systèmes de production sont améliorés dans le sens d'une meilleure valorisation du travail 
des exploitants et d'une meilleure durabilité agro-écologique et économique de leurs 
performances ;
-  les revenus des différentes catégories de producteurs et notamment des femmes sont 
augmentés ;
-  les résultats sont suivis et évalués.
Pour engager les actions productives au sens large c'est-à-dire dans les domaines de la 
production, de la transformation et de la mise en marché des produits, plusieurs fonds pourront 
être mobilisés par les producteurs organisés selon les procédures et les règles qui auront été 
définies de manière concertée lors de la mise en place du dispositif.
Pour chaque ligne, des critères de co-financement avec les porteurs de projet seront établis, des 
procédures de mobilisation des fonds seront définies, des indicateurs de réalisation et d'impact 
précisés, les sources d'information identifiées. Codes de financement et cahiers des procédures 
seront révisés annuellement en fonction de l'analyse des résultats et de l'évolution des 
demandes construites.
Les fonds mobilisés seront les suivants.
• Fonds de formation, animation et expertise initiale (ou ponctuelle)
Ce fonds est destiné à l'accompagnement de groupes locaux en cours de constitution, ou de 
membres d'organisations existantes autour de l'émergence d'une problématique (de 
production, d'approvisionnement, de conservation, de transformation, d'écoulement des 
produits) spécifique à ces producteurs ou à leur zone, afin de favoriser l'information, la
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formulation initiale et critique des problématiques, la formation et les échanges sur les 
référentiels et les expériences connues sur le sujet dans le pays ou à l'extérieur. Les activités 
menées dans ce cadre concerneront les ateliers de formation -  animation, les rencontres 
villageoises et inter - villageoises, des visites d'étude et échanges entre paysans, les 
déplacements de techniciens spécialistes au village, sur l'exploitation et à la parcelle. Certaines 
actions devant être financées sur ce fonds ont été identifiées et leurs coûts estimés (cf. ci- 
dessous) en complément des moyens pris en charge par le Promopa.
• Fonds d'études et de préparation de projets
Ce fonds est destiné à permettre d'étudier la faisabilité des initiatives locales en matière d'appui 
au développement agricole (construction de la demande des groupements), la préparation des 
dossiers d'action (avec cahiers des charges, dossiers d'appel d'offres, contrats) qui seront 
soumis au comité d'examen. Il s'agit de fournir les moyens de mobiliser l'expertise nécessaire 
en complément des capacités techniques renforcées de la Fnpcg, de la Cra-Gf et du Caopa.
• Fonds de recherche-développement
Ce fonds sert à financer les actions de diagnostic (systèmes de culture, gestion des ressources, 
filières...), de suivi d'exploitations, d'expérimentation locale et autres actions de mise au point 
d'innovations après qu'elles aient fait l'objet d'une programmation - instruction et aient été 
soumises au comité d'examen par les producteurs et autres acteurs locaux. Ces actions 
donneront lieu à un fort taux de subvention. Ce fonds viendra renforcer les moyens mis à 
disposition de l'Irag dans le cadre du programme sur Fsp, dont les orientations devraient être 
fixées dans le cadre du dispositif Pda-Gf. Certaines de ces actions identifiées par l'étude de 
faisabilité et validées par le processus de concertation instauré dans ce cadre pourraient 
commencer dès le démarrage du Pdagf, sans attendre que soit opérationnel le dispositif 
d'instruction et examen en comité régional. Ces actions sont détaillées dans les fiches 
« opérations ».
• Fonds de développement agricole
Le fonds de développement, qui constituera progressivement le cœur du projet en termes 
quantitatifs avec le fonds d'équipement et d'aménagement, est destiné à financer les actions de 
soutien à la production et à la valorisation des produits agricoles (renforcement des fonctions 
d'approvisionnement, d'équipement..., selon les orientations et finalités retenues au cadre 
logique de l'intervention). Afin de ne pas créer de distorsion économique, le recours au crédit 
rural sera recherché pour toutes les activités directement productives, et l'affectation des 
subventions du fonds sera effectuée sur la base d'un code de financement ayant fait l'objet de 
discussions et de mises en cohérence avec la politique agricole au niveau national.
• Fonds d'équipement et aménagement
Ce fonds est destiné au financement des réalisations physiques et ouvrages nécessaires dans le 
cadre des aménagements et équipements pour le développement agricole (petites infrastructures 
de stockage, maisons des planteurs, maison de l'agriculture, ouvrages de petite hydraulique et de 
désenclavement, etc.).
M.5.4.C. M ise e n  p l a c e  e t  f o n c t i o n n e m e n t  d ' u n  o b s e r v a t o ir e  d u  d é v e l o p p e m e n t  r u r a l
L'observatoire recueillera les informations disponibles, établira des relations avec l'ensemble 
des acteurs du développement agricole régional, mènera des études thématiques (foncier...), 
analysera l'impact des différents types d'intervention sectorielles ou intégrées. L'objectif est, au- 
delà d'un centre de documentation ou d'un système d'information, de permettre aux différents 
acteurs de suivre et d'analyser les phénomènes liés au développement rural en Guinée
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forestière, afin qu'ils puissent améliorer leurs pratiques, mieux répondre aux enjeux des réalités 
régionales, et harmoniser leurs stratégies en fonction d'orientations communes de politique de 
développement.
Des méthodes et outils adaptés seront définis pour le traitement des informations existantes et 
le recueil de données (description quantitative et qualitative des situations...), une structure 
technique permanente sera mise en place et dotée des moyens nécessaires. Le comité régional 
d'examen des dossiers d'opérations présentés pour être financés sur le fonds d'appui au 
développement Pda-Gf pourrait être associé au pilotage de l'observatoire. A terme, 
l'observatoire serait l'outil permettant d'alimenter les débats d'un forum élargi de concertation 
de l'ensemble des acteurs du développement rural, notamment ceux qui sont appelés à 
abonder progressivement aux fonds institués dans le cadre du Pda-Gf.
Un travail de préparation approfondi de cette composante devra être effectué prochainement, si 
possible avant l'évaluation. Compte tenu de la similarité des objectifs et du contexte, il pourrait 
être envisagé de recourir à l'expertise mobilisée en Haute Guinée pour l'élaboration d'un 
observatoire régional du développement rural sur financement Fida, et coupler cette mission en 
Guinée forestière avec la réalisation de la deuxième phase de l'étude en Haute Guinée.
IV. Résultats attendus et activités proposées
IV.1. Les actions visant à la mise en place du dispositif Pda-Gf
Certaines actions auront pour objectif la mise en place des modalités de fonctionnement de 
l'intervention. Elles devront être validées lors de la première année de fonctionnement.
Ces actions seront mises en œuvre selon une démarche de concertation étroite avec les 
représentants des organisations professionnelles agricoles.
Cette étape est fondamentale car devront être discutés avec les acteurs les principes, règles et 
modalités d'accès aux différents fonds identifiés. Il s'agira d'une démarche de concertation qui 
devra aboutir à des règles du jeu claires permettant au mécanisme de l'intervention d'appuyer 
les dynamiques portées par les acteurs. Une assistance technique sera nécessaire pour la mise 
en place du dispositif au niveau du Service instructeur.
IV.2. Les actions identifiées
Elles sont de deux types :
-  des actions relevant des fonds d'appui au développement ;
-  des actions de renforcement des capacités des acteurs.
IV.2.1. Les actions productives
Certaines des actions productives pourront être mises en œuvre dès le déblocage des fonds car 
elles ont été validées par les représentants des producteurs et du Mae lors de l'étude de 
faisabilité. De plus certaines actions, comme le fonctionnement des Cpmv, constituent la 
pérennisation d'acquis des interventions précédentes. D'autres correspondent à des 
dynamiques déjà engagées par les différents partenaires sur le terrain . Elles répondent aux 
principales contraintes identifiées lors de l'étude de faisabilité (tableaux I à IV).
Ces actions seront réparties selon les différents fonds identifiés en fonction de l'instruction du 
dossier :
-  fonds d'études et préparation de projets ;
-  fonds de recherche-développement ;
i
24 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière
-  fonds de développement agricole ;
-  fonds équipement et aménagement.
Les actions préparant les référentiels technico-économiques qui seront mis en œuvre au niveau 
de la production et de la transformation des produits peuvent démarrer rapidement. Certaines 
font l'objet d'appui en cours sur le Fac recherche ou sont le prolongement et le passage dans le 
champ du développement d'acquis récents de la recherche agricole.
En fonction des résultats de recherche-développement, des actions productives pourront être 
mises en œuvre progressivement et dans des délais relativement courts pour certaines d'entre 
elles (voir les fiches détaillées) par les producteurs et leurs organisations sur la base des 
dynamiques en cours dans un premier temps, puis dans le cadre des projets qui auront été 
définis en concertation avec les acteurs et soumis au comité régional dans un deuxième temps.
IV.2.2. Le renforcement des capacités des acteurs
Les actions spécifiques de renforcement des capacités des acteurs seront mises en œuvre de 
manière privilégiée à l'occasion du montage de projets de type productif. Il est prévu aussi de 
renforcer plusieurs acteurs qui ont un rôle déterminant à jouer dans le fonctionnement du 
dispositif Pda-Cf. Il s'agit de la chambre régionale d'agriculture, de la Fnpcg et dans une 
moindre mesure du Caopa [qui bénéficie de l'appui du ministère français des affaires 
étrangères], pour une meilleure prise en compte des groupes encore faiblement structurés.
IV.2.2.a. Le r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c h a m b r e  r e c io n a l e  d ' a c r i c u l t u r e
Le renforcement de la chambre régionale d'agriculture répond aux objectifs suivants :
-  assurer à cette institution représentative légale de l'ensemble des producteurs de Guinée 
forestière un minimum de fonctionnement lui permettant, en attendant de disposer des fonds 
spécifiques envisagés pour cette fonction sur d'autres financements, de jouer son rôle de 
promoteur du développement agricole sur la base de sa représentation territoriale ;
-  permettre à la Cra-Gf de jouer son rôle dans la mise en place et le fonctionnement du dispositif 
Pda-Gf en étant notamment en charge de la présidence du comité d'examen qui sera institué.
Des moyens seront donc mis en œuvre au niveau de la Cra pour permettre son fonctionnement 
en tant qu'institution tant au niveau régional qu'aux échelons locaux. Un cadre de l'admi­
nistration sera mis à la disposition de la Cra. Le service instructeur logé à chambre régionale 
comprendra une assistance technique permanente pour la durée de la première phase (3 ans).
l / .2 .2 .b .  Le r e n f o r c e m e n t  d e s  c o m p e t e n c e s  t e c h n iq u e s  e t  é c o n o m iq u e s  d e  la  Fn p c g
Outre la pérennisation des financements permettant d'assurer le fonctionnement de la Fnpcg 
dans la continuité des actions engagées par le projet Rc2, le dispositif de la Fnpcg sera renforcé 
en la dotant notamment de deux cellules destinées à appuyer les Uppc et les responsables de la 
fédération dans le conception et la mise en œuvre d'actions productives.
Une cellule sera plus particulièrement consacrée aux questions d'agronomie et de recherche- 
développement, l'autre aura davantage une fonction au plan économique et montage de 
dossiers de financement.
En termes de moyens humains, il est prévu de placer au niveau de ces cellules deux binômes 
constitués d'un cadre de la fonction publique et d'un volontaire d'un niveau ingénieur 
agronome ou l'équivalent en économie.
Ces cellules constitueront des outils propres à la fédération qui devraient lui permettre 
d'accéder aux financements prévus au Pda-Gf.
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La Fnpcg sera également renforcée dans sa capacité à mobiliser une expertise extérieure 
pointue en appui à ses activités particulièrement dans le domaine des cultures pérennes (café, 
cacao et cola dans un premier temps) ou de l'animation ; à cet effet, elle sera dotée d'un volant 
de missions d'expertise de quatre mois par an dont la mise en œuvre serait déclenchée à la 
demande de la Fnpcg qui aurait le choix de l'expertise mobilisée.
L'approfondissement et le renforcement de la structuration des filières émergentes, l'appui à la 
structuration des groupements féminins et la fonction de construction de la demande justifient 
un renforcement des moyens disponibles au niveau du Caopa.
Des actions sont en cours qui associent la Cra-Gf, l'union des producteurs de riz de Gouécké, 
les groupements et les futures unions sur la banane et le plantain, les deux Unions de 
producteurs de Diécké et le Caopa. Des actions sont également en cours de manière dispersée 
en ce qui concerne l'appui aux groupements féminins. Le dispositif Pda-Gf renforcera ces 
dynamiques de structuration chaque fois que des projets productifs y sont associés.
Pour l'instant, les actions concernant le renforcement des activités féminines ont comme 
caractéristiques de se trouver atomisées sur l'ensemble de la région. Le souci du renforcement 
des structures représentatives se fondera sur l'amélioration de la conduite des activités 
productives en prenant comme point de départ les initiatives existantes. Le détail des thèmes 
d'investissement possible sur ces questions est détaillé dans le corps du rapport.
IV.3. Identification d'actions à mettre en œuvre dès le démarrage du projet
L'exercice de définition des opérations qui pourraient démarrer dès la mise en place des fonds 
spécifiques du Pda-gf a été conduit de manière à consulter les principaux intéressés suite à la 
demande du Mae et du bailleur à l'issue de la première phase de l'étude. La demande 
consistait à mettre en rapport les contraintes identifiées lors de la phase de diagnostic, les 
actions prévues pour y répondre et les acteurs concernés par la mise en œuvre des propositions 
d'action. Ces actions ont donc été discutées lors de l'atelier du mois d'octobre à Conakry et 
validées ensuite lors des travaux du groupe de travail Recherche-développement. Les 
compléments demandés concernant essentiellement les activités de R-d devant concourir au 
développement de l'élevage ne constituent pas une priorité dans le cadre des premiers 
financements relevant du dispositif Pda-gf (voir dossier thématique 9). Cependant, dans le 
moyen terme et dans le cadre de l'instruction des projets il est prévu que soient recherchées des 
synergies aussi fortes que possible entre le dispositif Pda-gf et les actions financées par les 
projets s'occupant de la promotion de l'élevage (projet d'appui à l'élevage et projet d'appui à a 
la pisciculture), les financements de ces projets pouvant ensuite être soumis dans le cadre du 
dispositif Pda-Gf qui fonctionnerait ainsi comme un cadre intégrateur au moins pour les projets 
Afd dans une première étape.
Les tableaux suivants présentent donc de manière synthétique les contraintes identifiées, les 
actions prévues et les acteurs susceptibles de les mettre en œuvre.
i
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Tableau I. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever : 
Renforcement des acteurs [opérations 1 à 4].
Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires associés à 
l'opération
Public concerné
1. Faiblesse de l'im plication 
des femmes dans les 
organisations paysannes et très 
grande faiblesse des 
organisations féminines
Opération 1
Renforcement des 
organisations féminines 
Construction des actions par 
les organisations féminines
Caopa Snprv
Organisations paysannes 
Chambre régionale 
d'agriculture
Les femmes au niveau de la 
production et de la 
transformation
2. Fragilité des organisations 
paysannes aux différents 
échelons de leur structuration
Opération 2
Renforcement des 
organisations de type filière
Caopa Organisations structurées 
(Fnpcg, Unions riz...) 
Chambre régionale 
d'agriculture 
Snprv
Organisations paysannes en 
voie de structuration sur des 
filières émergentes (banane, 
palm ier à huile ...)
Les responsables 
d'organisations paysannes et 
de la Chambre régionale 
d 'agriculture aux différents 
échelons de leur structuration
3. Faiblesse des compétences 
en matière de diagnostic aux 
niveaux parcelle, exploitation 
agricole et terroir dans le 
dispositif d 'appui - conseil
Opération 3
Renforcement des capacités 
des techniciens, chercheurs et 
responsables d'organisations 
paysannes en matière 
d'approche de l'exploitation 
agricole (niveaux parcelle, 
exploitation agricole et terroir)
Caopa - Service instructeur Irag
Organisations paysannes et 
Chambre régionale 
d'agriculture 
Snprv
Les techniciens du Snprv 
(après sélection) 
Responsables d'organisations 
paysannes et de la chambre 
d'agriculture 
Techniciens Fnpcg
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Tableau II. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever :
Appui au développement - Etudes et préparation de projets [opérations 5 et 6 ] -Recherche-développement [opérations 7, 8 et 9].
Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires 
associés à 
l'opération
Public concerné
4. Manque de connaissances sur le 
verger pérenne et
5. les systèmes d'exploitation
Opérations 4 et 5
Caractérisation du verger en termes de 
production et de qualité 
Caractérisation des systèmes 
d 'exploitation en cultures pérennes
Fnpcg Snprv, Irag
6. Déséquilibre alimentaire et 
monétaire des exploitations agricoles
Opération 6
Dispositif d'élaboration de références 
technico-économiques en conditions 
paysannes sur les systèmes 
d 'exploitation agricole correspondant à 
la diversité des situations locales
Cra-Gf et organisations 
paysannes filières
Irag
Snprv
Les chercheurs, les 
responsables d'organisations 
paysannes et les techniciens 
du Snprv6bis. Manque de références sur le 
maintien à long terme de la fertilité 
des écosystèmes cultivés
7. Manque de références technico- 
économiques pour la maîtrise de la 
qualité des cafés
Opération 7
Références technico-économiques 
pour la maîtrise de la qualité des cafés
Fnpcg Irag, Snprv Les producteurs de café 
engagés dans une démarche 
qualité
8. Faible productivité et pénibilité 
des opérations post-récolte et de 
transformation réalisées par les 
femmes
Opération 8
Mise au point de matériels et de 
référentiels technico-économiques 
pour l'am élioration de la 
transformation des noix de palme
Organisations féminines Irag, Snprv Groupements fém inins de 
l'aval des filières vivrières 
(manioc, arachide, riz, huile 
de palme...)
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Tableau III. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever : 
appui au développement - développement agricole [opération 9 à 14].
Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires associés à 
l'opération
Public concerné
9. Diversité et faiblesse globale 
de la productivité des cultures 
de caféier, cacaoyer et
10 colatier
Opération 9
Amélioration de la 
productivité des différents 
types de caféière 
Opération 10 
Amélioration de la 
conservation de la cola
Fnpcg Uppc 
Snprv, Irag 
Fournisseurs intrants
La grande majorité des 
planteurs de Gf
11. Faible cote du café 
guinéen sur le marché mondial
Opération 11
Opération amélioration des 
qualités des cafés guinéens
Fnpcg Unions préfectorales de la 
Fnpcg
La grande majorité des 
planteurs de Gf
12. Faible productivité des 
systèmes de culture vivriers
Opération 12
Opération d 'am élioration de la 
productivité des systèmes de 
culture vivriers
Fnpcg, Cra-Gf, organisations 
féminines et autres 
organisations
Unions 
Snprv, Irag 
Fournisseurs intrants
La grande majorité des 
producteurs (H et F) en Gf
13. Limitations dans la 
m ultip lication et la diffusion 
de matériel végétal amélioré 
pour les cultures pérennes
Opération 13
Opération de renforcement 
des capacités de m ultip lica tion 
et de diffusion du matériel 
végétal (cultures pérennes, 
fruitières)
Fnpcg (Cpmv) Unions préfectorales (riz, 
palmier, café), Maisons des 
planteurs
Réseau de pépiniéristes privés 
(à créer), Mre
La grande majorité des 
producteurs (H et F)
Les pépiniéristes privés
14. Lim itation de la diffusion 
du matériel végétal en cultures 
vivrières
Opération 14
Opération de renforcement 
des réseaux de paysans 
multiplicateurs de matériel 
végétal de cultures vivrières
Organisations paysannes Réseaux de paysans 
multiplicateurs, Irag
La grande majorité des 
producteurs et productrices de 
Guinée forestière
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Tableau IV. Identification des contraintes au développement agricole et proposition des opérations permettant de les lever : 
appui au développement - développement agricole [opérations 15 à 16].
Problèmes identifiés Opération proposée Porteur de l'opération Partenaires associés à 
l'opération
Public concerné
15. Fragilité des structures 
économiques en amont et en 
aval de la production
Opération 15
Opérations de renforcement 
des capacités des acteurs 
économiques amont et aval 
pour favoriser l'innovation 
technique
Maison régionale des 
entrepreneurs
Crédit rural de Guinée 
Maisons des planteurs 
Commerçants 
Cpmv, producteurs
La grande majorité des 
producteurs
16. Faiblesse de la productivité 
et pénibilité de la 
transformation artisanale des 
noix de palme
Opération 16
Diffusion de techniques 
améliorées pour la 
transformation des noix de 
palme
Organisations féminines Crg, Mre Les femmes productrices 
d 'hu ile  de palme
17. Extension lim itée des 
opérations de financement des 
activités agricoles (hors 
financements fonds Pda-Gf)
Pour mémoire
Renforcement des capacités 
d 'intervention du crédit rural 
de Guinée en matière de 
financement des activités 
agricoles en Guinée forestière
Crédit rural de Guinée (sur la 
base du développement propre 
de ses capacités en 
concertation avec les 
organisations paysannes)
Organisations paysannes 
Elus des caisses locales et 
régionales du crédit rural de 
Guinée
La grande majorité des 
producteurs et des 
productrices
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V. Schéma institutionnel de l’intervention
Le schéma institutionnel de l'intervention a donné lieu à une série de débats et à un travail en 
groupe administration - organisations de producteurs sur les rôles respectifs des organisations 
professionnelles et de l'Etat. Les résultats en ont été validés par le Mae lors de la mission du 
mois de janvier 2001. Le groupe de travail sur l'évolution des rôles respectifs des organisations 
de producteurs et de l'administration et sur les circuits de financement ont produit un premier 
document en décembre 2000, document qui a servi de base aux discussions conduites durant 
la seconde phase de la mission en janvier 2001. La dernière version du 17 janvier 2001, 
validée par la Mae est celle qui a servi de base à la construction du tableau V. Elle est 
présentée dans son intégralité dans le document thématique 9
Un ensemble d'acteurs se verra confier des rôles spécifiques dans la mise en œuvre de 
l'intervention. La présentation suit l'ordre chronologique correspondant au « cheminement » 
d'une action type, depuis l'expression d'une initiative jusqu'à la mise en place des 
investissements et la mise en œuvre des services et leur évaluation.
V.1. L'identification et la construction de la demande 
V.1.1. Principe
Pour être éligible au financement « Pda-Gf », la demande doit être portée par un groupe 
organisé, s'engageant dans une action de développement décrite et argumentée dans un 
document de projet. L'argumentaire doit en décrire les aspects techniques, économiques, 
sociaux et organisationnels. Ces conditions devront être précisées de manière concertée avec 
les organisations de producteurs lors de la mise en place du dispositif (année 1).
V.1.2. Les fonds mobilisables
Pour réaliser la première caractérisation et mettre en œuvre les premiers pas impliqués par une 
demande ou idée d'action (information des demandeurs, expertise technique) dès son 
expression, les fonds « formation, animation et expertise initiale » pourront être mobilisés de 
manière relativement souple sans passer par la procédure du comité d'examen. Les 
compétences à mobiliser à ce niveau d'étude sont essentiellement des compétences en termes 
d'animation et de formation à la réflexion collective. Afin de bien cerner les demandes aux 
plans techniques et économiques, une expertise ponctuelle pourra être mobilisée.
Par la suite, s'il se révèle que l'in itiative en question correspond bien une demande pouvant 
donner lieu à une intervention de développement, une demande de financement pour la 
préparation d'un dossier sera déposée, et le fonds d'étude et de préparation de projet sera 
mobilisé, après attribution par le comité d'examen.
V.1.3. Les acteurs
Les producteurs concernés par cette démarche sont essentiellement les producteurs organisés 
ou en voie de structuration non touchés par les interventions de la Fnpcg car celle-ci disposera 
de ses propres compétences techniques pour l'élaboration de projets à présenter dans le cadre 
du dispositif Pda-Gf.
Les acteurs collectifs éligibles au fonds de développement du dispositif Pda-Gf seront, pour 
l'essentiel, des « porteurs de projets », en principe des organisations de second (unions) ou de
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troisième niveau (fédérations) devenant maître d'ouvrage des actions éligibles à qui il reviendra 
(en dessus d'un plafond de financements mis en jeu) de passer les contrats avec les prestataires 
de service, suivre les travaux et effectuer les paiements selon des modalités précises qui devront 
être définies de manière concertée lors du démarrage de l'intervention.
La fonction de « construction de la demande » sera donc assurée par la Fnpcg elle-même (cf. 
renforcement des compétences de la Fnpcg) et par le Caopa qui verra les moyens du Promopa 
complétés afin de lui permettre de répondre à ces demandes spécifiques issues du dispositif 
Pda-Gf. Les financements Caopa sont abondés pour tenir compte de l'émergence de nouvelles 
filières (prévues dans le cadre du Caopa, mais de manière plus limitée) et de l'appui aux 
actions collectives féminines dans le cadre d'organisations filières ou d'organisations 
spécifiquement féminines que le Pda-Gf se donne comme objectif de renforcer.
V.2. L’ instruction de la demande 
V.2.1. Principe
Il s'agit à ce niveau de s'assurer que la demande transmise correspond bien aux orientations et 
aux modalités qui auront été retenues lors de la définition concertée des modalités de 
fonctionnement du dispositif Pda-Gf. Le service instructeur devant jouer un rôle d'appui 
méthodologique dans le fonctionnement du dispositif, il est envisagé que la fonction 
d'instruction de la demande se révèle assez légère en phase de croisière. Les interventions du 
service instructeur en matière de conseil méthodologique auront comme objectif de renforcer 
les compétences placées au sein de la Fnpcg et du Caopa - Snprv dans le processus de 
construction de la demande.
V.2.2. Les fonds mobilisables
Le personnel du service instructeur disposera de moyens lui permettant de remplir ses 
fonctions. Ces moyens devront lui permettre (i) de se rendre sur le terrain et visiter les 
groupements /  unions sollicitant des financements (ii) vérifier si les modalités de réalisation 
envisagées sont effectives.
V.2.3. Les acteurs
Ce sont les agents du service instructeur (opérateur recruté internationalement et agents mis à 
disposition par l'Etat) en relation avec les responsables des organisations portant les projets. En 
fonction des sujets traités et selon les compétences disponibles localement ou au niveau 
national, le service instructeur aura la possibilité de mobiliser les services de l'Etat qui 
disposeraient des compétences techniques requises pour les dossiers proposés.
Le service instructeur formule un avis technique et de conformité du dossier avec les modalités 
de financement définies dans le cadre du Pda-Gf. Si cet avis est favorable, le dossier peut alors 
être examiné par le comité d'examen.
V.3. L'examen de la demande
V.3.1. Le principe
Une fois obtenu le visa positif du service instructeur, la demande est examinée par le comité 
d'examen qui pourrait compter une vingtaine de membres répartis entre des membres à part 
entière (ayant voix décisionnelle au moment des votes) et des observateurs (cf. les acteurs). Le
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comité d'examen est composé de telle manière que la profession agricole au niveau régional y 
détienne la majorité. Les différentes filières, la Chambre régionale d'agriculture et l'Etat y étant 
représentés, les orientations qui guideront les choix d'affectation des fonds publics devront tenir 
compte de la politique nationale (subventions, crédit et bonifications éventuelles, etc) et des 
orientations régionales discutées au niveau du forum régional (cf. observatoire).
V.3.2. Les fonds mobilisables
Le comité d'examen dispose d'un budget pour tenir ses réunions chaque deux mois et d'un 
financement destiné aux structures locales du Mae qui en assureront le secrétariat et la 
mémoire.
V.3.3. Les acteurs
Les membres à part entière sont (un membre : une voix) :
-  le président de la chambre régionale d'agriculture qui préside le comité ;
-  l'Irae, qui en assure le secrétariat ;
-  les présidents de fédérations ou d'unions de producteurs, lorsqu'il n'existe pas de fédération 
régionale ;
-  un représentant Pme (les Ong guinéennes prestataires de service étant considérées comme 
des Pme) ;
-  un représentant des présidents de Crd.
Les observateurs sont : le représentant Bcepa-dpdre (en charge également du secrétariat), le 
Btgr, le responsable de l'observatoire, le directeur du Caopa, le président de la chambre de 
commerce, les responsables des Ong internationales ou les relais des bailleurs de fonds, les 
chefs de projets, les responsables régionaux de l'Irag et du Snprv, du Crg, des bailleurs de 
fonds.
La composition précise du comité d'examen pourra éventuellement être ajustée lors de la mise 
en place du projet sous réserve que la majorité des voix décisionnelles revienne aux 
organisations de producteurs.
Ce comité d'examen sera articulé de manière organique avec le forum dont il sera en quelque 
sorte une émanation opérationnelle (voir la partie « observatoire régional du développement 
rural »).
V.4. L'ordonnancement
L'Irae est l'ordonnateur des paiements ayant reçu un avis favorable de la part du comité 
d'examen. Selon les discussions conduites avec le Mae, il ressort en effet que 
l'ordonnancement des dépenses des fonds du projets (fonds publics rétrocédés pour favoriser 
des actions individuelles et collectives dans le secteur privé) est une fonction qui relève des 
prérogatives régaliennes de l'Etat. Il est donc proposé de confier cette fonction à la structure 
déconcentrée de l'Etat représentant le Mae au niveau de la région, à savoir l'inspection 
régionale de l'agriculture et de l'élevage, Irae. Cependant, l'inspecteur qui sera donc 
ordonnateur des dépenses engagées dans la cadre du dispositif Pda-Gf ne pourra ordonner que 
des dépenses qui auront reçu l'accord d'une part du service instructeur (accord technique) et 
d'autre part l'accord du comité régional d'examen (accord par rapport aux orientations définies 
au niveau régional). L'inspecteur ne pourra pas s'opposer à une décision prise par le comité.
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V.5. Le décaissement
Pour les mêmes raisons que dans le cas de l'ordonnancement, le décaissement est une fonction 
régalienne pour laquelle le Mae recevra un appui pour l'exercer pleinement. Il s'agit là encore 
d'un changement important par rapport aux pratiques habituelles qui confèrent au bailleur de 
fonds cet acte relevant du rôle de l'Etat. Le décaissement est réalisé par une cellule du Mae 
sous la responsabilité d'un cadre financier de ce ministère et disposant d'une assistance 
technique financière régulière mais non permanente de la part d'un cabinet d'audit. Compte 
tenu de la faiblesse institutionnelle des services du maître d'ouvrage en région, de la nécessité 
de s'adapter aux procédures spécifiques du bailleur de fonds, etc. L'option retenue est que cette 
cellule est basée à Conakry et que le cadre du Mae dispose d'un budget de fonctionnement lui 
permettant de se rendre sur le terrain au m inimum tous les deux mois autour de la réunion du 
comité d'examen. Dans la pratique, il pourra être envisagé qu'une partie du travail de cette 
cellule financière soit effectuée sur place à Nzérékoré une fois rodées les procédures de 
décaissement et clarifiées les modalités du contrôle de conformité, transparence et régularité.
L'Afd Conakry ayant mis récemment en chantier l'élaboration d'un manuel des procédures 
comptables, ces aspects pourront être précisés lors de l'évaluation.
La nécessité d'une phase de démarrage a été reconnue comme indispensable par le groupe de 
travail et correspond également à la proposition de la mission d'étude.
En effet, la répartition des tâches (notamment construction et instruction des demandes) et les 
apprentissages résultants, font apparaître en début de projet la nécessité d'une phase « de 
démarrage » d'environ une année durant laquelle serait :
-  finalisé le manuel de procédure ;
-  mises en place les cellules techniques de la Fnpcg ;
-  mis en place le service instructeur de la chambre régionale d'agriculture qui commencera 
aussitôt à former les « constructeurs de la demande » ; l'opérateur veillera en particulier à ce 
que les initiatives sectorielles soient mises en cohérence avec une approche « exploitation 
agricole » intégrée, en proposant notamment l'appui méthodologique nécessaire aux différentes 
structures et compétences spécialisées portant et instruisant les opérations envisagées ;
-  appuyé le fonctionnement de la chambre d'agriculture et de la Fnpcg afin qu'elles disposent 
sur le terrain, d'une capacité opérationnelle d'information, formation, appui aux initiatives 
d'organisation ;
-  financée sans attendre une première tranche d'opérations (telles que définies précisément 
dans les fiches ci après annexées) des prestations de service correspondant à la mise en œuvre 
des actions ainsi définies et notamment les activités de « recherche - développement ». Le 
contenu de ces opérations pourrait être affiné lors de séminaire de lancement du projet par des 
groupes de travail spécifiques, et sous réserve de l'aval « organisations professionnelles - 
administration - bailleur de fonds.
-  financées les premières actions retenues, sur proposition des Op, pour leur faisabilité 
intrinsèque et la capacité organisationnelle et d'autofinancement des Op à les réaliser et 
transformées en « demande construite » dans le cadre de l'étude de faisabilité ;
-  financée la poursuite transitoire, à titre conservatoire, d'actions Rc2 telles que les Cpmv ;
-  démarrées les études précisant la mise en place d'un observatoire régional du dévelop­
pement rural selon les principes et orientations retenues dans la présente étude de faisabilité.
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Tableau V. Schéma d'instruction et financement des opérations sur fonds d'appui au développement agricole.
Fonction Structure(s) concernée(s) Contenu et modalités de mise en œuvre
Appui aux 
groupements pour 
l'identification et la 
construction de la 
demande
Caopa Formation, accès à l'inform ation, contacts pour rechercher des appuis pour construire la 
demande
Le service instructeur exerce un appui méthodologique auprès du Caopa et de ses agents 
Fonds mobilisables : formation, animation et expertise initia le (sur décision rapide du 
comité d'examen)
Construction de la 
demande des 
groupements et 
organisations 
éligibles aux fonds 
Pdagf (2)
Caopa hors demandes transitant par la 
Fnpcg
Fnpcg au sein de laquelle sera financé un 
service d'étude technico-économique 
Autres acteurs éventuels (Snprv, Ong...)
La construction de la demande correspond à la réalisation des études de faisabilité, à la 
préparation des cahiers des charges et contrats des prestataires envisagés. Toutes les 
structures pourront bénéficier d'appuis méthodologiques et de formations par le service 
instructeur.
Fonds mobilisables : étude et préparation de projets après analyse par le Service 
instructeur
Instruction des 
demandes
Chambre régionale d 'agriculture au sein de 
laquelle est logé le service instructeur
Présente en comité la demande selon un cadre prévu par le manuel d 'instruction et 
permettant d 'apprécier son é lig ib ilité
Formation et nombreux contacts avec les «constructeurs » de demande.
Le service instructeur sera en charge de la cohérence méthodologique de l'intervention et 
de la production d 'outils  et de formations spécifiques. Il est de plus en charge du suivi et 
de l'évaluation des actions financées.
Examen des 
demandes
Comité d'examen (3) Le comité d'examen se réunit tous les deux mois (ou plus fréquemment si besoin). Il est 
présidé par le président de la chambre d'agriculture. L'Irae en assure le secrétariat 
technique et en conserve la mémoire.
Le comité formule un avis après consultation de ses membres et vote.
Composition vo ir texte.
Ordonnancement Irae qui disposera d 'un financement pour 
assurer le secrétariat du comité
Ordonne le paiement pour les demandes ayant un avis favorable du comité.
En charge de rappeler annuellement la politique et les priorités régionales du Mae
Décaissement Cellule financière Daf-Mae auprès de 
laquelle sera placée une assistance 
technique financière fournie par un cabinet 
d 'audit à Conakry
Opère les décaissements par délégation du bailleur de fonds après contrôle 
essentiellement financier de conformité, transparence et régularité.
En charge de produire le manuel de procédure de form ulation, instruction des demandes 
et ordonnancement, décaissement des financements.
En charge de tenir la com ptabilité de projet et les tableaux de bord, notamment pour le 
Bcepa. Ce dernier exerce une fonction de suivi -contrôle permanent pour le compte du 
maître d'ouvrage Mae..
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VI. Données quantitatives et budgétaires
Le dimensionnement de l'intervention est effectué sur la base :
-  d'une estimation des compléments nécessaires aux différents acteurs pour faire face à 
l'émergence des initiatives locales (voir les budgets de fonctionnement et d'investissement 
remis par les acteurs) ;
-  du chiffrage des actions déjà identifiées et de l'extrapolation au volume estimé faisable sur la 
durée de la phase.
L'enveloppe budgétaire indiquée au démarrage de l'étude (juin 2000) se montait à 
40 000 000 Ff, elle a été ramenée autour de 20 000 000 Ff lors de la mission du mois de 
janvier 2001, sans que cette somme doive être considérée comme une lim ite impérative. Il n'a 
pas été possible de réduire l'envergure des réalisations de manière aussi drastique compte tenu 
des orientations posées au départ.
Dans sa forme finale le budget proposé est présenté selon les trois composantes annoncées, 
celle de l'observatoire devant être considérée à part de l'intervention de développement 
agricole en elle même. De manière synthétique il se décompose de la manière suivante :
-  fonds d'appui au développement agricole 21 900 KF ;
-  renforcement des capacités des acteurs 7 663 KF ;
-  observatoire 3.230 KF.
Si l'on considère l'intervention de développement agricole au sens strict (fonds d'appui au 
développement et renforcement des capacités des acteurs) le montant total de l'intervention 
s'élève à 29 563 KF dont près de 74 % est consacré au développement agricole, c'est-à-dire la 
conception et la mise en œuvre des actions de développement. Dans une première étape de 
mise en œuvre et sur la lancée des interventions en cours, les opérations décrites de manière 
précise dans ce document pourront être mises en œuvre directement avec un minimum de 
concertation et renforcer immédiatement les actions déjà engagées (on pense par exemple et de 
manière précise au soutien aux filières de qualité que met en place la Fnpcg notamment).
Les budgets fournis à la mission par les principaux acteurs du dispositif sont présentés dans le 
chapitre budget II s'agit notamment de la Fnpcg, de la Cra-Cf, de l'Irag, et en ce qui concerne 
les Cpmv nous nous sommes basés sur les données contenues dans le document du projet Rc2 
« Programme 2001 » remis à la mission à la fin du séjour seconde phase.
Les deux principaux postes du budget sont les suivants.
Les rubriques « développement agricole » et « Equipement et aménagement » totalisent plus de 
la moitié du budget de l'intervention Pda-Gf avec 15 510 Kf (hors observatoire) avec une action 
spécifique sur le café (actions de développement café) et sur les activités de développement des 
autres filières avec un souci marqué de diversification des productions touchées par le 
dispositif. Cette forte diversification de l'intervention Pda-Gf est une réponse concrète aux 
termes de référence et au diagnostic qui montre que la sécurité alimentaire des populations 
passe par une recherche constante de diversification des productions et des calendriers de 
consommation - vente - transformation.
Pour fonctionner ce dispositif requiert des apports significatifs en terme conceptuels ce qui se 
traduit par deux postes qui sont du même ordre de grandeur, la rubrique « Recherche- 
développement » qui est en prise directe avec les préoccupations des producteurs (voir les 
fiches opérations et les modalités de fonctionnement retenues) et la rubrique « renforcement de 
la Cra-Gf » qui correspond au montage et au fonctionnement du service instructeur qui
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comporte de l'assistance technique. Ces deux postes représentent chacun environ 15% du total 
de l'intervention (hors observatoire).
Les contributions des acteurs sont indiquées dans le tableau de synthèse du budget. Elles se 
répartissent entre des contributions des principales organisations professionnelles agricoles, la 
Fnpcg et la Cra-Gf et une contribution de l'Etat guinéen par l'affectation de trois cadres 
confirmés de haut niveau : deux cadres techniques en appui à la Fnpcg (un profil agronome 
cultures pérennes et un profil agro-économiste) et un cadre de gestion au niveau de la cellule 
financière et suivi du Mae.
Au niveau de l'observatoire, le budget traduit le caractère prévisionnel de sa mise en place 
dans la mesure où des études préalables demeurent nécessaires avant une mise en œuvre 
effective. Les travaux préparatoires conduits pour la mise en œuvre d'un observatoire en Haute 
Guinée sont d'un grand intérêt méthodologique et complètent sur ce plan l'approche conduite 
dans le cadre de la présente étude.
Le tableau des coûts précise la répartition selon la nature des dépenses selon le bailleur (Etat, 
bénéficiaires, profession, Afd, Ffem...). Le fonds d'études couvre notamment les études 
supplémentaires en cours d'identification (mission de finalisation du projet d'observatoire, etc.).
VII. Procédures et échéanciers de mise en place
VII.1. Année 1
La première année sera consacrée à la mise en place des cellules techniques de la Fnpcg, du 
service instructeur, logé à la chambre d'agriculture, et à la mise en place concertée du 
dispositif Pda-Gf: définition des modalités de fonctionnement du dispositif, règles de 
financement et de fonctionnement, définition des orientations générales et spécifiques pour être 
éligible aux fonds Pda-Gf.
Le renforcement de la Fnpcg se fera par la mise en place et le fonctionnement des deux cellules 
techniques d'une part, avec la mise en place de personnel technique affecté par l'Etat sur la 
base d'un choix opéré par la Fnpcg (avec l'appui du Snprv) et d'autre part, par la mise en poste 
de deux volontaires techniques de niveau ingénieur agronome et économiste.
Dans le même temps, les actions déjà identifiées (cf les fiches d'opération) qui peuvent faire 
l'objet d'une mise en œuvre sans délai seront lancées. Certaines d'entre elles se situent 
d'ailleurs dans le prolongement d'actions en cours. Ainsi dès la première année, sera réfléchie 
de manière concertée la mise en place des principes et des règles de fonctionnement devant 
donner lieu à des procédures aussi simples que sécurisantes, favorisant l'in itiative sans la 
contraindre à rentrer dans des cadres rigides. Dans la même période et en synergie avec cette 
démarche les principes et les modalités d'un système de suivi -  évaluation des actions 
engagées seront élaborés puis formalisés afin qu'il soit rapidement opérationnel pour produire 
rapidement les informations pertinentes sur les processus en cours sur lequel le Pda-gf 
apportera ses moyens spécifiques
En termes d'assistance technique, un opérateur international sera recruté auprès de la Cra-Gf 
pour assurer la constitution et le fonctionnement du service instructeur qui devra disposer de 
solides compétences méthodologiques en matière de développement participatif. Le service 
instructeur sera chargé de la préparation de contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée pour les 
lignes financement ayant pour objectif le renforcement de capacités de partenaires désignés, de 
l'élaboration concertée des procédures de fonctionnement du dispositif et du premier code de
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financement (règles pour l'instruction des dossiers d'actions sur les différentes lignes de 
financement) qui sera soumis au comité d'examen.
Deux missions pour définir et fixer les conditions et modalités de mise en place de 
l'Observatoire seront réalisées au cours de cette première année.
VII.2. Année 2
La seconde année verra la mise en oeuvre du dispositif d'intervention Pda-Gf et la poursuite des 
actions engagées en première année.
Les financements de l'observatoire du développement rural seront mis en place et une 
assistance technique sera recrutée pour faire fonctionner l'unité technique.
VII.3. Année 3
Dans le second semestre de l'année 3 une évaluation approfondie du dispositif Pda-Gf sera 
conduite afin d'en tirer les enseignements avant de passer à la seconde phase de quatre ans.
VIII. Les effets attendus et risques
VIII.1. Les effets attendus du dispositif Pda-Gf
Les effets prévus du dispositif Pda-Gf sont les suivants :
-  amélioration des revenus et des conditions de vie des populations de Guinée forestière ;
-  création de richesse par la réalisation de projets productifs et d'équipement améliorant la 
production et mise en marché des produits et conservant sur la zone une part importante de la 
valeur ajoutée ;
-  amélioration de la gestion des ressources naturelles à travers la mise en œuvre de techniques 
productives préservant davantage les ressources (i.e .plantes de couverture sur le vivrier et 
pérennes, conduite des caféières permettant une meilleure couverture du sol) ;
-  le renforcement du tissu économique local (entreprises, bureaux d'étude...) ;
-  les renforcement des capacités des acteurs économiques et notamment des organisations de 
producteurs et des populations pour l'analyse critique des contraintes, la définition et la 
programmation des actions de développement, l'apprentissage de la maîtrise d'ouvrage et de la 
maîtrise d'œuvre des actions de développement les concernant ;
-  amélioration de l'adaptation du contenu des actions de développement par une implication 
plus importante des organisations représentant les producteurs dans le dispositif.
VIII.2. Les risques du dispositif Pda-Gf
Les risques de ce projet tiennent essentiellement à la situation de l'environnement 
sociopolitique de la Guinée aux prises depuis septembre 2000 avec des conflits armés en zones 
frontalières. Ces actions ont des conséquences économiques directes sur la production par 
l'insécurité sur les biens et les personnes, les baisses de production dues aux déplacements de 
population, le renchérissement des coûts de transport des produits et les limitations dues à la 
restriction des débouchés pour les produits de la région.
Les autres risques lors de la mise en œuvre sont liés au caractère innovant du montage proposé 
par rapport à la conception des projets conçus antérieurement. Ce caractère innovant s'exprime 
à deux niveaux dans le schéma institutionnel et dans le choix de fonder l'intervention sur une
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approche globale de l'exploitation agricole. En ce qui concerne le schéma institutionnel, les 
risques peuvent avoir pour origine les réticences de l'Etat vis-à-vis d'une allocation croissante 
de responsabilités aux organisations professionnelles agricoles. Ce risque pourra être minimisé 
en associant les agents de l'Etat au suivi et à la mise en œuvre des opérations chaque fois que 
les compétences de ses services pourront être soit sollicitées soit renforcées. Le rôle de l'Etat en 
matière de contrôle a posteriori des actions engagées devra être renforcé. En matière 
d'approche globale de l'exploitation agricole, les difficultés de mise en œuvre de ce type 
d'approche par rapport aux démarches antérieures fondées sur une seule production au sein de 
systèmes de production complexes devront être réduites par une mise en œuvre d'outils, de 
méthodes et de formations adaptés à la diversité des publics (techniciens, cadre de l'Etat, 
responsables des organisations paysannes...).
Des risques existent également dans la phase d'instruction du projet par le bailleur de fonds 
qui, tout en souhaitant un projet « sans projet » et un « dispositif innovant » permettant une 
implication plus importante des organisations de producteurs dans la conception, la conduite et 
l'évaluation des opérations (voir à cet égard les notes de préparation de la mission (cf. Dossier 
thématique 9), reste dans une certaine mesure dépendant des pratiques et des modalités 
relatives à l'instruction « classique » des projets de développement agricole.
IX. Evaluation environnementale
La mise au point de référentiels techniques prenant en compte la diversité des modes 
d'exploitation, notamment des plantations pérennes (caféier, cacaoyer, colatier), est une des 
activités structurantes de cette intervention.
Les limites des interventions passés préconisant une caféiculture intensive sans couverture 
arborée à base d'intrants ayant été cernées, il est proposé de raisonner des niveaux 
d'intensification intermédiaires prenant en compte les associations de plantes pérennes ainsi 
que le couvert végétal d'ombrage et sa gestion dans le long terme.
Ce type de référentiel technico-économique se rapproche des pratiques paysannes en vigueur 
dont il vise cependant à améliorer l'efficacité en tenant compte de l'impératif de gestion à long 
terme du verger et de sa couverture forestière.
Les recommandations technico-économiques qui seront produites par l'intervention devront 
intégrer les acquis techniques du Centre forestier en matière de maîtrise de la multiplication des 
espèces d'ombrage et les connaissances de la recherche agronomique sur la diversité des 
performances de la caféière selon différents scénarii d'intensification raisonnée.
L'intervention s'attachera à mettre en place des mécanismes de diffusion de ces 
recommandations technico-économiques qui devront permettre une amélioration de la gestion 
des plantations pérennes sous couvert forestier sélectionné. Il en résultera une amélioration des 
systèmes de cultures à base de plantes pérennes par l'intégration de pratiques agro - forestières 
garantissant ainsi une protection des versants.
De la même manière dans les zones de bas fonds, les activités de recherche-développement 
auront pour objectif de mettre au point des méthodes, des outils et des référentiels technico- 
économiques permettant de promouvoir un aménagement et une exploitation raisonnée de ces 
espaces prenant en compte la diversité des espèces exploitées et l'appréhension de ces zones 
de bas fonds dans l'ensemble du terroir cultivé. Ainsi, les formes d'exploitation des bas-fonds 
prenant en compte la gestion des raphias, des autres ligneux, et des espèces annuelles cultivées 
seront privilégiées.
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X. Prise en compte de la problématique « genre »
L'étude a démontré toute l'importance de la question du genre en matière de développement 
agricole dans cette région de la Guinée compte tenu de l'implication souvent simultanée des 
femmes dans de multiples travaux en dehors des charges domestiques :
-  dans la production sur les coteaux (gestion des parcelles de vivrier en année 1 [riz et cultures 
associées] puis dans la succession culturale d'année 2 [arachide-niébé, manioc, cultures 
légumières] selon les zones) ;
-  dans les plantations, ce qui correspondrait à une évolution récente alors que ces activités 
apparaissaient jusqu'alors réservées aux hommes (ce constat demanderait à être validé de 
manière systématique car il s'agirait d'un changement aux répercussions considérables sur le 
plan social) ;
-  dans les bas-fonds une fois les gros travaux effectués ;
-  dans le financement de nombreuses opérations culturales soit, par l'entraide qui suppose un 
coût monétaire non négligeable, évalué par la mission lors des ateliers soit, par le salariat ;
-  dans les processus de conservation, transformation (régimes de palmier, arachide, manioc, 
riz) et de valorisation des produits vivriers mis sur le marché ou consommés par la fam ille ;
-  dans les circuits de commercialisation de certains produits (riz, huile de palme...).
Des études complémentaires devront cependant préciser la structuration budgétaire des 
ménages et la répartition des flux financiers au sein des exploitations familiales.
Au niveau de la mise en oeuvre du dispositif Pda-Gf la participation des femmes devra être un 
des critères fondant la composition du Comité d'examen sous réserve que soient identifiées des 
représentantes disposant de qualités de leadersh ip  leur permettant une réelle prise de parole 
dans ce type d'enceinte. D'autre part, les modalités d'affectation des fonds de développement 
devront tenir compte de manière spécifique des besoins des organisations féminines et des 
principes devront être établis de manière à ce que le développement de ces activités puisse être 
soutenu de manière privilégiée dans le cadre Pda-Gf.
XI. Observatoire du développement des dynamiques agricoles et rurales
La question de la création d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales en Guinée 
forestière fait partie des termes de référence de l'étude de faisabilité. La mission s'est, par 
ailleurs, inspirée des termes de référence et de l'étude réalisée pour le même type de structure 
en Haute Guinée qui précisent les attentes de l'administration en la matière. De nombreuses 
similitudes existent d'ailleurs avec la situation observée par la mission Iram en Haute Guinée. 
La nécessité d'une telle structure —  dont nous détaillerons les fonctions possibles infra —  se 
révèle d'une grande importance pour la Guinée forestière. Plusieurs raisons rendent compte de 
cet impératif.
L'information de base —  statistique, démographique, climat —  est peu fiable, hétérogène et 
d'une exploitation extrêmement périlleuse.
Les systèmes de suivi-évaluation des projets sont souvent conçus comme des instruments 
permettant de suivre en interne les réalisations quantitatives mais pas comme des outils de 
compréhension des réactions du milieu aux propositions des projets.
Les réalités agraires sont mal connues et les projets sont souvent basés sur des hypothèses 
réductrices ne prenant pas en compte la complexité et les logiques des systèmes d'exploitation.
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Les statistiques agricoles sont extrêmement défaillantes en Guinée forestière où les dernières 
données disponibles sur l'exploitation agricole moyenne ne mentionnent pas la présence de 
cultures pérennes !
La fonction de suivi évaluation a été négligée dans la plupart des interventions structurantes 
qu'a connues la Guinée forestière.
L'hypothèse de base qui guide les interventions est la faiblesse des performances agronomiques 
ou économiques des systèmes de productions dits traditionnels dont le discours de l'expertise, 
voire celui de la recherche disqualifie la pertinence au profit de systèmes dits « améliorés » 
reposant sur le triptyque « variétés sélectionnées, intrants chimiques, et intensification en 
travail ». La force de ces hypothèses rend inutile toute observation de base sur les réalités 
agricoles considérées si peu performantes. On se trouve donc dans des cas où les situations de 
départ sont mal connues (voire inconnues) et où le dispositif de suivi - évaluation ne permet 
pas de comprendre les réactions du milieu puisqu'il n'existe pas.
Ces constats —  que l'on pourrait développer plus amplement tant les exemples sont 
nombreux —  nous conduisent à recommander la mise en place d'un observatoire qui soit doté 
d'une réelle autonomie d'investigation et qui soit en même temps un outil de stimulation de la 
production d'information par les autres structures impliquées dans le développement agricole.
Cette autonomie est un impératif si l'on souhaite que les fonctions de l'observatoire soient 
remplies avec toute l'objectivité requise.
XI.1. Finalité, buts et principes de base pour l'établissement d'un observatoire des 
dynamiques rurales
XI.1.1. Finalité et buts d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales
La finalité qui devrait guider la mise en place d'un observatoire est de « produire des 
informations de qualité permettant d'alimenter les débats en cours au niveau du forum régional 
et ainsi contribuer à l'amélioration des stratégies régionales de développement agricole et 
rural ».
Cette finalité se traduit par la poursuite des buts suivants qui résultent de la situation actuelle en 
matière d'information sur les dynamiques rurales dans cette région :
-  capitaliser, produire et rendre disponible une information actualisée de qualité ;
-  produire un cadre de référence concerté à partir des informations produites ;
-  contribuer par les informations produites à alimenter les réflexions du forum régional.
Il est à envisager pour l'observatoire un élargissement de son champ d'intervention de 
l'agricole au rural notamment afin de faire des économies d'échelles avec la mise en place du 
Pacv. La dynamique de décentralisation et ses réalisations vont certainement nécessiter un type 
d 'outil similaire et il serait bien venu que les deux soient développés en synergie.
Xl.1.2. Principes pour l'établissement d'un observatoire des dynamiques agricoles et rurales en Guinée 
forestière
Le premier principe serait de garantir à l'observatoire une réelle autonomie en matière 
d'orientation de ses travaux. L'observatoire serait donc placé sous la responsabilité d'un comité 
d'orientation paritaire composé de personnes compétentes aux plans techniques et scientifiques 
et dégagé de toute implication institutionnelle directe.
Synthèse de l'étude de faisabilité, ju in  2002, Cirad-lram 41
Mais cette autonomie ne signifierait pas indépendance totale car les travaux de l'observatoire 
devront être en prise directe avec les interrogations de la profession agricole, de l'Etat et des 
bailleurs de fonds. Son comité d'orientation serait donc intégré par des responsables 
professionnels agricoles représentant les différentes régions naturelles de la Guinée forestière, 
des représentants des principales filières de la région, des représentants de l'administration, du 
(des) bailleur(s) de fonds et des professionnels de la recherche agricole, des socio-économistes 
et économistes du développement. Ces spécialistes pourraient être des membres permanents, 
mais on pourrait également prévoir la possibilité de faire appel de manière ponctuelle à des 
compétences complémentaires en fonction des sujets traités.
Par ailleurs, il serait souhaitable que d'autres bailleurs rejoignent l'Agence française de 
développement dans cette initiative compte tenu des enjeux en termes de coordination que 
suppose la mise en œuvre de la démarche proposée pour cet observatoire.
Xl.1.3. Une structure spécifique
L'observatoire sera une structure spécifique. Il ne pourra donc s'agir ni d'un service de 
l'administration régionale ou nationale, ni d'un bureau d'études commercial même si 
l'observatoire pourra avoir recours à une expertise externe selon le type de question à traiter. 
De la même manière, il ne pourra être considéré comme un outil au service exclusif de la 
profession agricole.
Xl.1.4. Un travail en réseau
L'observatoire ne constituera pas une entité isolée mais travaillera en réseau avec les structures 
pérennes de l'Etat et les projets avec lesquels des relations de partenariat seront établies sur la 
base de la réciprocité d'accès aux informations. L'observatoire devra apporter un appui 
méthodologique et logistique à des services de l'Etat ou à des projets dont l'importance est 
cruciale pour la mise en œuvre de ce type d'exercice et auxquels il ne saurait se substituer. 
C'est notamment le cas des services de statistique agricole et des services de suivi - évaluation 
des projets ou des filières qui à terme devraient pouvoir disposer de leur propre système de 
suivi - évaluation. Sur ce dernier point, il sera en relation étroite avec le service instructeur du 
Pda-Gf avec lequel une homogénéité d'approches et de méthodes devra être trouvée.
XI.1.5. Type de sujet traité par l'observatoire
En la matière, l'observatoire pourra se saisir lui-même de certains sujets qui impliquent une 
mise au point ou l'établissement de recommandations devant guider les interventions futures. 
En règle générale, les décisions de traiter tel ou tel sujet devront être prises selon le principe du 
compromis réalisé au sein du comité d'orientation. En cas de désaccord seulement, la décision 
sera prise par vote et les représentants de la profession agricole disposeront d'une majorité au 
sein de cette instance. L'autonomie « intellectuelle » de cet observatoire devra lui être garantie. 
Cette condition est un principe central du fonctionnement du futur observatoire dont elle 
garantit la crédibilité. Cela veut dire en clair que l'observatoire dans ses travaux devra très 
certainement remettre en cause certains des fondements sur lesquels repose aujourd'hui la 
justification de nombreuses actions de développement et il devra pouvoir le faire 
indépendamment des enjeux corporatistes de court terme.
Xl.1.6. Les activités de diffusion
L'observatoire ne saurait lim iter son activité à produire une information à caractère confidentiel 
pour un nombre lim ité de cadres, responsables d'organisations paysannes ou de décideurs
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politiques. Il devra développer des fonctions de communication permettant l'instauration d'une 
concertation réelle sur les enjeux du développement régional. Pour cela il devra être en mesure 
de s'articuler avec les médias afin de faire connaître les résultats de ces travaux au plus grand 
nombre. La diffusion des informations en mobilisant une grande variété de supports - 
opérateurs locaux de formation et de production de supports pédagogiques, radio rurale, 
télévision nationale, réseaux télévisés d'audience sous régionale ou internationale -  et les 
occasions de créer des rencontres autour des productions de l'observatoire devront constituer 
en phase de croisière une activité aussi importante que l'instruction des dossiers thématiques 
dont se saisira l'observatoire.
L'observatoire ne constituera pas une entité isolée, mais travaillera en réseau avec les structures 
pérennes de l'Etat et les projets avec lesquels des relations de partenariat seront établies sur la 
base de la réciprocité d'accès aux informations. L'observatoire devra apporter un appui 
méthodologique et logistique à des services de l'Etat ou à des projets dont l'importance est 
cruciale pour la mise en œuvre de ce type d'exercice et auxquels il ne saurait se substituer. 
C'est notamment le cas des services de statistique agricole et des services de suivi - évaluation 
des projets.
L'observatoire devra disposer des moyens matériels lui permettant d'assumer ses fonctions 
même s'il pourra rechercher des partenariats contractuels permettant de mobiliser des 
ressources complémentaires sur certaines actions bien spécifiques (production d'informations 
audiovisuelles de large audience valorisant ses travaux par exemple). Les dépenses affectées à 
l'observatoire doivent être considérées comme une garantie d'efficience et d'efficacité des 
futurs investissements qui seront ultérieurement réalisés dans le développement agricole de la 
région. Les autres bailleurs que l'Afd devraient être intéressés pour soutenir ce type d 'in itia tive 
et garantir à l'observatoire les moyens d'assurer ses missions. Les dysfonctionnements observés 
dus au manque de coordination entre intervenants et mobilisant des financements important 
sur des thèmes techniques encore peu éprouvés devraient inciter les bailleurs à soutenir 
collectivement ce type d'initiative.
XI.2. Les types de fonctions et d'activités envisageables
Comme indiqué dans les principes, l'observatoire ne serait pas en charge de l'ensemble des 
activités de production d'informations nécessaires à la prise de décision en matière de 
développement agricole, mais il travaillerait en réseau avec d'autres acteurs auxquels il 
apporterait un appui méthodologique et logistique. Cela serait le cas avec les services pérennes 
de l'Etat comme par exemple les services statistiques régionaux.
Sa cellule technique serait réduite et travaillerait en mobilisant des compétences de manière 
ponctuelle en fonction des besoins tout en créant et entretenant des relations de partenariat 
suivi avec les spécialistes mobilisés. L'observatoire pourrait ainsi structurer progressivement un 
réseau d'expertise non permanent mais continu dans la durée, permettant de faire avancer la 
réflexion sur les questions définies par l'observatoire.
Les attentes par rapport à cet observatoire devront être plus précisément discutées et définies 
lors de la mise en œuvre du Pda-Cf. Des fonds sont prévus pour réaliser des études plus 
approfondies et spécifiques sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre.
Le suivi de dynamiques importantes pour comprendre l'évolution agraire de la région : suivi 
des évolutions de certains terroirs caractéristiques de certaines zones présentant des 
spécificités en matière de mise en valeur (voir zonage réalisé dans le cadre de cette étude), 
suivi de différents types d'exploitations agricoles dans ces différents terroirs du point de vue
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de leur fonctionnement agronomique et agro-économique. Ces suivis devraient s'appuyer sur 
des institutions pérennes et renforcer leurs moyens méthodologiques et logistiques. Ils 
pourraient cependant être initiés et portés par l'observatoire en cas de nécessité. On peut citer 
par exemple deux types d'initiatives qui pourraient être conduites en synergie entre l'Irag et 
l'observatoire : (i) le suivi des évolutions de terroirs et de la mise en valeur agricole dans des 
villages du type des villages d'études de l'Irag mais qui devraient être choisis en fonction des 
zones de problématique homogène; (ii) une articulation avec les travaux de suivi 
d 'exploitations agricoles dans le cadre du réseau des paysans expérimentateurs.
Le suivi de dynamiques dont les informations sont recueillies par ailleurs et pour lesquelles 
l'observatoire devrait jouer un rôle de coordination afin de s'assurer de la compatibilité des 
informations produites. Cela serait en particulier le cas avec les données de démographie ou 
les données sur les filières collectées et traitées par le Pasal.
Il est ainsi possible de proposer un classement des différentes fonctions qui pourraient être 
assurées par l'observatoire :
-  une fonction d'appui méthodologique aux services pérennes de l'Etat afin de (i) mieux définir 
les attentes en terme de produits statistiques par rapport aux questions à traiter par 
l'observatoire ; (ii) d'améliorer la fiabilité des informations recueillies et produites ; (iii) 
d'harmoniser les productions statistiques avec les autres sources d'information de manière à 
pouvoir les utiliser dans des travaux mobilisant plusieurs sources d'information ;
-  une fonction d'appui méthodologique aux organisations de producteurs structurées sur une 
base filière afin de mettre au point des outils de suivi maîtrisés par les responsables et les 
salariés de ces organisations sur des indicateurs de suivi stratégiques pour le développement de 
ces filières ;
-  une fonction de coordination et d'appui —  avec des moyens incitatifs —  permettant de 
fédérer et de mettre en synergie des opérations de recherche ou d'étude permettant d'alimenter 
l'observatoire en données de qualité ; il s'agirait par exemple à partir d'une étude donnée de 
fournir un appui méthodologique et éventuellement quelques moyens complémentaires pour 
produire à un coût réduit des informations pertinentes par rapport aux questions posées à 
l'observatoire ;
-  une fonction d'étude —  en direct ou par le biais du recours à l'expertise —  sur des dossiers 
stratégiques pour la région ;
-  une fonction d'animation de la réflexion collective et de diffusion de l'inform ation de 
manière à élaborer un cadre de référence concerté sur les options de développement agricole 
pour la région.
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LES OPERATIONS IDENTIFIEES!
Liste des opération identifiées
Renforcement des acteurs
1- Renforcement des organisations féminines et construction des actions par les organisations 
féminines
2- Renforcement des organisations de type filière
3- Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs et responsables d'organisations 
paysannes en matière de méthodes d'approche de l'exploitation agricole
Fonds d'appui au développement 
Etudes et préparation de projets
4- Caractérisation du verger pérenne en terme de production et de qualité des produits
5- Caractérisation des exploitations agricoles et des types de caféiculture pratiquées en termes 
de production et de qualité des produits
Recherche-développement
6- Dispositif d'élaboration de références technico-économiques en conditions paysannes sur les 
systèmes d'exploitation agricole correspondant à la diversité des conditions locales
7- Références technico-économiques pour la maîtrise des qualités des cafés
8- Mise au point de matériels et de référentiels technico-économiques adaptés pour 
l'amélioration des opérations de transformation des noix de palme
Développement agricole
9- Amélioration de la productivité des différents types de caféières 
11 - Amélioration des qualités des cafés
10- Amélioration de la conservation des noix de kola
12- Opération d'amélioration de la productivité des systèmes de culture vivriers
13- Renforcement des capacités délocalisées de multiplication et de diffusion de matériel 
végétal sélectionné pour les cultures pérennes
14- Renforcement des capacités de multiplication et de diffusion de semences pour les cultures 
annuelles par les réseaux de paysans semenciers
15- Renforcement des capacités des acteurs économiques amont et aval pour favoriser 
l'innovation technique
16- Diffusion de matériels adaptés pour l'amélioration de la transformation des noix de palme
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Renforcement des acteurs
Opération 1. Renforcement des organisations féminines
Résultats
attendus
Les organisations féminines sont structurées et renforcées aux différents 
échelons : groupements et unions (à créer)
Activités
proposées
Identification des groupements en émergence en valorisant les connaissances 
des différents opérateurs locaux (Snprv, projets, organisations paysannes, Cra- 
Gf, Pasal...)
Développement des capacités des groupements par l'alphabétisation 
fonctionnelle des responsables et des membres des groupements
Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation des actions engagées
Indicateurs
Les groupements sont identifiés, recensés et caractérisés de manière détaillée 
en terme d'activités et de potentiel
Le dispositif de suivi et d'évaluation est mis en place
Les activités d'alphabétisation sont conduites au niveau des groupes les plus 
engagés dans l'action collective
Les groupements et unions sont en mesure de fonctionner de manière 
satisfaisante
Les groupements et unions accroissent leur autonomie 
Les groupements et unions diversifient leur partenariat
Opération 2. Construction des actions par les organisations féminines
Résultats
attendus
Des actions de développement sont conçues et proposées à financement dans
le cadre du Pda-Gf par des organisations féminines
La productivité des activités contrôlées par les femmes est améliorée
La pénibilité de certaines opérations contrôlées par les femmes est diminuée
Les revenus monétaires des femmes sont améliorés
La disponibilités alimentaires sont mieux réparties au cours de l'année
Les disponibilités protéiques au niveau de la famille sont accrues
Activités
proposées
Animation et formation permettant aux groupements de formuler et proposer 
des projets dans le cadre du dispositif Pda-Gf 
Mise en place d'un dispositif de suivi -  évaluation
Indicateurs
Des activités d'animation et de formation sont conduites dans les 
groupements féminins identifiés et ayant développé des capacités par 
¡'alphabétisation
Des projets de développement sont formulés par les groupes ayant bénéficié 
des formations
Les projets sont mis en œuvre et les résultats sont identifiables (suivi- 
évaluation)
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Opération 3.
Résultats
attendus
Activités
proposées
Indicateurs
Renforcement de la structuration des organisations de type filière
Les organisations sur des filières émergentes sont structurées et renforcées 
aux différents échelons : groupements, unions, fédérations. Elles 
apparaissent progressivement comme interlocuteurs légitimes des autres 
acteurs et des pouvoirs publiques dans les débats de politique sectorielle.
Les producteurs bénéficient de prix plus avantageux pour les ventes de 
produits et les achats d'intrants.
Les responsables d'organisations paysannes élaborent et mettent en œuvre 
des services techniques qui répondent aux contraintes de la filière et aux 
besoins de leurs membres tout en correspondant à leur niveau de 
compétence et de savoir-faire.
Les unions et les fédérations acquièrent progressivement des compétences 
de maîtrise d'œuvre d'actions de développement
dentification des groupements en émergence en appuyant les dynamiques 
portées par les différents opérateurs locaux (Snprv, projets, organisations 
paysannes, Cra-Gf, Pasal....)
Développement des capacités des groupements par l'alphabétisation 
fonctionnelle des responsables et des membres des groupements
Les filières concernées sont le riz, les bananes et plantains, le palmier à 
huile et l'élevage
Formation différenciée des leaders des unions, des fédérations, des 
groupements à l'analyse technique et économiques des filières.
Appui institutionnel aux unions et fédérations (procédures de décision et 
de gestion, affiliation des membres...)
Incitation à la concertation entre fédérations : voyages d'études, échanges 
et formations communes
Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation des actions engagées
Les groupements sont identifiés, recensés et caractérisés de manière 
détaillée en terme d'activités et de potentiel de développement sur les 
différentes filières
Le dispositif de suivi et d'évaluation est mis en place
Les activités d'alphabétisation sont conduites au niveau des groupes les 
plus engagés dans l'action collective
Les formations des leaders sont réalisées et des échanges sont organisés 
entre les organisations
Nombre, nature et qualité des contrats passés avec les autres acteurs de la 
filières
Nombre, nature et qualité des services fournis aux membres par leurs 
organisations
Evolution du nombre de groupements, d'unions et de fédérations et nombre 
de membres
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Opération 4. Renforcement des capacités des techniciens, chercheurs et responsables 
d'organisations paysannes en matière de méthodes d'approche de 
l'exploitation agricole
Résultats
attendus
Les capacités d'analyse et d'intervention des acteurs (chercheurs, techniciens 
et responsables d'organisations paysannes) sont renforcées en matière 
d'approche de l'exploitation agricole
Des outils opérationnels sont mis en place et appropriés par les acteurs pour 
l'analyse et le diagnostic systémique à différentes échelles : parcelle, système 
de culture, exploitation agricole et terroir
Activités
proposées
Mise au point des outils et formation des agents sur la base d'études de 
situations concrètes
Organisation de formations en relation avec la dynamique d'avancement du 
projet
Indicateurs
Les outils et méthodes sont produits
Les sessions de formation sont organisées
Les agents maîtrisent les concepts et les outils opérationnels
Fonds d’appui au développement agricole
Fonds d 'é tudes et de prépara tion  de projets
Opération 5. Caractérisation du verger caféier, cacaoyer et kolatier en terme de 
production et de qualité des produits
Résultats
attendus
Les principales caractéristiques des vergers à base de caféiers sont identifiées 
en fonction des critères de productivité et de qualité des produits 
Des critères simples permettant de caractériser les vergers à base de caféier en 
terme de performances et de potentiel d'amélioration quantitative et 
qualitative sont disponibles
Activités
proposées
Concertation entre l'Irag, le Snprv et la Fnpcg avec un appui du Cirad-Cp
Définition d'un cahier des charges
Etude de caractérisation des vergers à base de caféier
Présentation et discussion des résultats
Préparation de supports et documents didactiques permettant une large
diffusion des informations
Réalisation de la diffusion de l'information
Indicateurs
La concertation est réalisée et un cahier des charges est défini qui fixe les 
résultats et les méthodes 
L'étude est menée à son terme
Les résultats sont présentés et discutés avec les producteurs 
Les supports didactiques sont préparés
La diffusion de l'information est réalisée et les résultats en sont appropriés par 
les destinataires
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Opération 6. Caractérisation des exploitations agricoles et des types de caféiculture 
pratiquées en terme de production et de qualité des produits
Résultats
attendus
Activités
proposées
Indicateurs
Les principaux systèmes de production à base de caféiers sont identifiés
Les performances agronomiques -  production et qualité du café - et 
économiques de ces systèmes sont connues dans les différentes zones 
d'intervention de la Fnpcg selon les types d'exploitations agricoles
Des critères simples permettant de caractériser les systèmes de production à 
base caféier en terme de performances et de potentiel d'amélioration 
quantitative et qualitative sont disponibles
Concertation entre l'Irag, le Snprv et la Fnpcg avec un appui du Cirad-Cp 
Définition d'un cahier des charges
Etude des systèmes de production à base de caféier y compris les autres 
pérennes associées (cacaoyer et Kolatier) en prenant en compte les différents 
types d'exploitation agricole
Présentation et discussion des résultats
Préparation de supports et documents didactiques permettant une large 
diffusion des informations
Réalisation de la diffusion de l'information
La concertation est réalisée et un cahier des charges est défini qui fixe les 
résultats et les méthodes
L'étude est menée à son terme
Les résultats sont présentés et discutés avec les producteurs 
Les supports didactiques sont préparés 
La diffusion de l'information est réalisée
Fonds re c h e rc h e -d é v e lo p p e m e n t 
Référentiels techn ico-économ iques localisés
Opération 7. Dispositif d'élaboration de références technico-économiques en conditions 
paysannes sur les systèmes d’exploitation agricole correspondant à la 
diversité des conditions locales.
Résultats
attendus
Des recommandations technico-économiques prenant en compte l'ensemble de 
l'exploitation agricole et la diversité des situations sont produites.
Les compétences méthodologiques et opérationnelles des différents acteurs sont 
renforcées en matière de production et d'usage de références technico- 
économiques adaptées.
Des clés de lecture simples pour caractériser les systèmes et les pistes 
d'amélioration sont produites pour permettre l'utilisation de ces références par 
les techniciens
Le dispositif de recherche en milieu paysan devient le lieu d'un processus 
permanent de dialogue « recherche -  organisations paysannes -  vulgarisation » 
autour de la recherche de références technico-économiques prenant en compte 
l'exploitation agricole
i
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Activités
proposées
Indicateurs
Renforcement du dispositif Irag de recherche en milieu paysan en élargissant ses 
capacités d'intervention à l'échelle de la Guinée forestière en contrat avec les 
acteurs de la profession agricole
Validation des transects proposés et ajustements éventuels, choix des villages et 
des exploitations retenues
Définition d'un cahier des charges qui viendrait compléter progressivement les 
thèmes techniques identifiés (cf. supra)
Caractérisation des différents types de systèmes de production dans lesquels les 
productions concernées sont insérées, et des types d'exploitations agricoles 
concernées
Identification des références techniques et économiques disponibles à court 
terme (pratiques paysannes innovantes et résultats de la recherche) et mise en 
place d'essais simples (proposition d'innovation quelle que soit son origine /  
pratique paysanne courante) chez certains paysans des différents dispositifs Irag 
(cf supra dans un premier temps)
Discussion des résultats avec les organisations paysannes, formation sur cette 
base des paysans et des techniciens
Visites et échanges organisés et structurés autour du dispositif
Elaboration de documents synthétiques didactiques facilitant l'accès à 
l'information technique et économique
Développement de collaborations sur ces thèmes entre les organismes 
intéressés : Soguipah pour les bas-fonds, unions de producteurs,
Dispositifs créés et fonctionnels
Nombre et résultats des sessions de travail de l'équipe assurant la maîtrise 
d'œuvre de l'action
Nombre et résultats d'enquêtes - entretiens - inventaires par zone et thème 
Nombre et résultats qualitatifs des sessions de formation
Nombre et qualité des documents synthétiques d'information technico- 
économique produits
Qualité de l'information transmise au niveau des organisations paysannes
Appréciation des innovations diffusées (impact qualitatif et quantitatif)
Développement de capacités de réflexion en matière de référentiels techniques 
au niveau des organisations paysannes
D e s c r ip t if  s y n t h e t i q u e
Les propositions suivantes s'appuient sur les acquis de l'Irag (Cras de Sérédou) en matière de 
recherche en milieu paysan. Ces propositions répondent au double souci de couverture de la 
diversité géographique et socio-économique de la Guinée forestière et de lim itation des coûts 
du dispositif.
Sur la base du zonage effectué (première phase), il est proposé de créer un dispositif de 
recherche en milieu paysan sur la base d'exploitations de références /  paysans 
expérimentateurs dans les différentes situations identifiées. Les zones identifiées seraient 
organisées selon six transects (dont celui de l'Irag qui est déjà opérationnel) de la manière
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suivante :
-  Macenta -  Binikala -  Bofossou : café, bas-fonds, légumineuses et céréales ;
-  Kpala -  W omey -  Gouécké : café, bananiers et vivriers ;
-  Kokota -  Gama : café, manioc, céréales ;
-  Koyama -  Banakama : café, cacao, cola ;
-  Diécké: bas-fonds et vivriers ;
-  Gbotoye -  Nzérékoré -  Oueta (Pes et réseau de paysans expérimentateurs Irag, pour 
mémoire).
Les expérimentations seront conduites directement en exploitations familiales par des paysans 
(nés) expérimentateurs (trices) et les thèmes abordés seront les suivants :
-  associations pérennes et vivriers en phase d'installation des plantations pérennes ;
-  associations pérennes sur des plantations existantes d'âges variables ;
-  cultures vivrières non associées aux pérennes (y compris expérimentations sur bas fonds / 
terroirs).
A ces expérimentations seront couplées des analyses sur l'évolution de la fertilité des parcelles.
Les techniques mises en test seront les suivantes, dans une première étape :
-  poursuite des expérimentations sur la mise en place du puéraria ;
-  mise en culture après puéraria : manioc, riz, plantations pérennes... ;
-  variétés précoces de riz (riz « Rentrée scolaire ») ;
-  variétés de manioc tolérantes à la mosaïque ;
-  variétés de maïs ;
-  variétés de niébé et d'arachide selon les zones ;
-  variétés de riz de bas fonds ;
-  influence de différents modes de conduite de la caféière ;
-  techniques de taille sur replantation et dans le verger traditionnel, dans le but de favoriser 
l ’émission de bois fructifère ;
-  influence de l'ombrage et associations pérennes à base de fruitiers ou espèces forestières
-  poursuite des expérimentations sur la couverture du sol par des légumineuses pérennes 
(.A rach is  p in to ï, de sm o d iu m  sp.) pour limiter les travaux d'entretien ;
Installation de caféiers sur jachère avec des vivriers intercalés ;
-  contrôle des adventices par la culture de vivriers en année de recépage ;
-  évaluation de nouvelles créations variétales dans différents contextes de production (café, 
cacao, cola...).
Le dispositif comprendra 50 exploitations par transect, définies de manière à couvrir la diversité 
des situations agro-écologiques et socio-économiques : 3 types d'exploitations et 4 situations 
agro-écologiques transect soit 12 exploitations, deux grands thèmes concernant les cultures 
pérennes soit 24 exploitations et autant pour les cultures vivrières.
52 Projet d'appui au développement agricole en Guinée forestière
Opération 8. Elaboration de références technico-économiques pour la maîtrise des 
qualités des cafés
Résultats
attendus
Activités
proposées
Indicateurs
Référentiels technico-économiques différenciés selon les qualités de café en 
fonction zones identifiées par l'opération de caractérisation de la caféière 
Conditions de mise en œuvre de l'opération
Les opérations de caractérisations (i) des exploitations agricoles (ii) du verger de 
cultures pérennes sont réalisées
Concertation entre les acteurs sous la responsabilité de la Fnpcg 
Elaboration d'un cahier des charges
Analyse des pratiques concourrant à la formation de la qualité du café depuis la 
récolte jusqu'à la mise en marché
Mobilisation de compétences nécessaires à l'analyse de la qualité 
Elaboration de référentiels technico-économiques adaptés aux différentes 
qualités recherchées
Elaboration de fiches techniques et recommandations devant servir à la 
diffusion de l'information selon les qualités recherchées 
Mise en place de filières différenciées par la Fédération
Tenue et résultats des réunions de concertation 
Définition du cahier des charges entre la Fnpcg et l'Irag
Production de références technico-économiques disponibles au niveau de la 
Fnpcg
Mise en place effective des filières différenciées sur les qualités
Opération 9. Mise au point de matériels adaptés pour l'amélioration des opérations de 
transformation des noix de palme
Résultats
attendus
Des équipements adaptés et fiables améliorant la productivité de la 
transformation des noix de palme et en diminuant la pénibilité sont disponibles 
pour la diffusion
Activités
proposées
Réaliser un bilan diagnostic rapide des expériences de diffusion de matériels en 
Guinée afin d'en tirer les enseignements
Identification des groupements féminins ou des individus intéressés pour 
participer à l'expérimentation
Mise en test des matériels mis au point au niveau de la sous région (Afrique de 
l'Ouest et du centre) et réalisation d'un suivi technico-économique par la 
recherche
Définition de références technico-économiques permettant d'envisager une 
large diffusion de ces matériels
Indicateurs
Disponibilité d'un bilan des expériences en matière de diffusion des techniques 
améliorées d'extraction d'huile de palme 
Groupements féminins ou individus identifiés 
Références technico-économiques disponibles
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Fonds d é v e lo p p e m e n t a g r ic o le
Opération 10. Amélioration de la productivité des différents types de caféière
Résultats attendus
La productivité des différents types de caféière est améliorée de manière 
progressive selon les zones couvertes par la Fnpcg 
Condition de mise en oeuvre de l'opération
Les référentiels techniques différenciés ont été produits par l'opération n°7
Activités
proposées
Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv sur la maîtrise des 
référentiels techniques différenciés
Etablissement d'un dispositif de suivi des performances des différents types 
de caféières au niveau de la Fnpcg
Diffusion de l'information technico-économique sous la responsabilité de la 
Fnpcg
Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité : 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré et aux intrants 
sous la responsabilité de la Fnpcg
Indicateurs
Les zones d'intervention pour l'amélioration de la productivité des caféières 
sont identifiées par la Fnpcg
Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés
Les informations technico-économiques sont diffusées
Les conditions d'amélioration de la productivité sont réunies au niveau des
Maisons des planteurs
Les suivis d'exploitation indiquent une amélioration de la productivité des
caféières
Les responsables de zones de la Fnpcg sont en mesure de rendre compte 
d'une augmentation de la production dans leur zone d'action
Opération 11. Amélioration des qualités des cafés de Guinée
Résultats attendus
Des filières de qualités différenciées sont mises en place par la Fnpcg en 
fonction des zones et du potentiel de caféiculteurs engagés 
Condition de mise en œuvre de l'opération : les résultats des opérations 5 
et 6 « Caractérisation des vergers caféiers et des exploitations » sont 
disponibles sous une forme opérationnelle au niveau de la Fnpcg
Activités
proposées
Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv
Etablissement d'un dispositif de suivi des qualités et des producteurs au
niveau de la Fnpcg
Diffusion de l'information technico-économique
Appui au renforcement des capacités de négociation de la Fnpcg sur les 
filières « qualité »
Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité : 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré, amélioration 
individuelle et collective des conditions de séchage, traitement et stockage 
de la production de qualité et aux intrants
i
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Indicateurs
Les zones d'intervention et les producteurs s'engageant dans l'amélioration 
des qualités des cafés sont identifiées par la Fnpcg
Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés sur les référentiels permettant d'améliorer les qualités des
cafés
Les informations technico-économiques sont diffusées au niveau des acteurs 
concernés
Les conditions d'amélioration des qualités des cafés sont réunies au niveau 
des maisons des planteurs ou mises en place par les opérateurs choisis sous 
la responsabilité de la Fnpcg
Opération 12. Amélioration de la conservation des noix de kola
Résultats attendus
La productivité de l'exploitation des kolatiers est améliorée selon les zones 
de plus forte production couvertes par la Fnpcg par une meilleure maîtrise 
de la conservation par les planteurs
Les producteurs peuvent vendre la kola à un meilleur prix aux moments de 
pénurie sur le marché
La Fnpcg garantit un conseil technique et la disponibilité de produits de 
traitement appropriés permettant de réaliser cette opération
Activités
proposées
Définition par la recherche des conditions techniques et socio-économiques 
de conservation de la kola chez les planteurs
Formation des animateurs Fnpcg et des agents Snprv
Etablissement d'un dispositif de suivi des performances au niveau de la 
Fnpcg
Diffusion de l'information technico-économique
Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la conservation de 
la kola : disponibilité des produits de traitement au niveau des maisons de 
planteurs, matériel de stockage...
Indicateurs
Les zones d'intervention pour l'amélioration de la conservation des noix de 
kola sont définies par la Fnpcg
Le dispositif de suivi est mis en place au niveau de la Fnpcg
Les animateurs et responsables Fnpcg ainsi que les techniciens et agents du 
Snprv sont formés
Les informations technico-économiques sont diffusées
La disponibilité des produits de traitement est effective au niveau des 
Maisons des planteurs
Le suivi montre une amélioration des prix de vente de la kola par les 
planteurs
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Opération 13. Opération d'amélioration de la productivité des systèmes de culture 
vivriers
Résultats attendus
La productivité des cultures systèmes de culture vivriers est améliorée de 
manière progressive selon les zones couvertes par les organisations paysannes 
Condition de mise en œuvre de l'opération
Les référentiels techniques différenciés ont été produits par l'opération n°7
Activités
proposées
Formation des animateurs et responsables d'organisations paysannes, des 
responsables des organisations féminines, des agents Snprv sur la maîtrise des 
référentiels techniques différenciés
Etablissement d'un dispositif de suivi des performances des différents types de 
systèmes de cultures
Diffusion de l'information technico-économique sous la responsabilité des 
organisations paysannes
Mise en place des moyens nécessaires à l'amélioration de la productivité : 
crédit, amélioration de l'accès au matériel végétal amélioré et aux intrants 
sous la responsabilité des organisations paysannes concernées
Indicateurs
Les zones d'intervention pour l'amélioration de la productivité des caféières 
sont identifiées par les organisations paysannes
Les animateurs et responsables des organisations paysannes et féminines, les
techniciens et agents du Snprv sont formés
Les informations technico-économiques sont diffusées
Les conditions d'amélioration de la productivité sont réunies au niveau des 
Maisons des planteurs
Les suivis d'exploitation indiquent une amélioration de la productivité des 
cultures vivrières
Les responsables des organisations paysannes et féminines sont en mesure de 
rendre compte des améliorations dans leur zone d'action
Opération 14. Renforcement des capacités délocalisées de multiplication et de diffusion 
de matériel végétal sélectionné et diversifié en cultures pérennes
Résultats attendus
L'outil technique de production de matériel végétal amélioré café -  Cpmv de 
Macenta et de Nzérékoré - est conforté et ses rôles progressivement redéfinis 
durant le projet (cf. texte)
La Fnpcg prend la responsabilité des Cpmv de manière transitoire et au cours 
des trois ans les relations entre les Cpmv et la Fnpcg devront être définies de 
manière précise (cf. texte)
Un réseau de paysans pépiniéristes professionnels est progressivement créé en 
fonction des zones de forte demande en matériel végétal sélectionné et 
éloignées (distance ou accessibilité) des Cpmv
Les espèces proposées dans les Cpmv et au niveau des pépiniéristes 
professionnels sont diversifiées pour tenir compte des besoins exprimés : 
espèces fruitières, banane douce et plantain, espèces agroforestières [en 
relation avec le Centre forestier], poivre, kani...
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Activités
proposées
Indicateurs
La Fnpcg s'implique fortement dès 2001 en appui aux Cpmv -  dont elle 
assure la responsabilité à compter du 1er avril 2001 -  en matière de diffusion 
du matériel végétal sélectionné
Le personnel du Cpmv est placé sous la responsabilité directe de la Fnpcg 
La Fnpcg identifie des candidats souhaitant se spécialiser en production de 
matériel végétal sélectionné
Les pépiniéristes sont formés par le Cpmv et l'Irag aux techniques de conduite 
des parcs à bois et de multiplication végétative sur les Cpmv.
Les pépiniéristes sont formés par la Mre à la gestion technique et économique 
d'une unité de multiplication.
L'installation des pépiniéristes sélectionnés et agréés par la Fnpcg fait l'objet 
d'un projet d'appui à l'installation dans le cadre des procédures Pda-Gf pour 
la création des unités de multiplication
Un appui technique et un contrôle de qualité sont assuré par les Cpmv et 
l'Irag.
Les demandes de plants de café sélectionné recensées par la Fédération sont
satisfaites dans les délais requis compte tenu du calendrier de plantation
Les fonctions du Cpmv sont effectivement redéfinies à l'issue des trois ans
Les pépiniéristes privés sont sélectionnés
Les pépiniéristes privés sont formés
Les pépiniéristes privés sont installés
Les pépiniéristes privés approvisionnent leur zone
Les espèces disponibles au niveau des Cpmv et des pépiniéristes privés sont 
diversifiées
Opération 15. Renforcement des capacités de multiplication et de diffusion de matériel 
végétal de cultures vivrières par les réseaux de paysans multiplicateurs
Il s'agit d'un développement des capacités de production paysannes raisonné en 
fonction de l'émergence de demandes spécifiques soutenues par les organisations 
de producteurs (quelle que soit la filière). La production de semences serait 
cependant une activité conduite de manière individuelle, les organisations 
mobilisant les compétences utiles et créant les conditions pour que les 
producteurs développent ces productions avec l'appui de l'Irag et du Snprv.
Du matériel végétal (semences, boutures...) de cultures vivrières de « qualité 
acceptable », selon la terminologie Adrao, sont disponibles sur l'ensemble de 
la Guinée forestière à travers un réseau de paysans multiplicateurs 
Les semences de riz de coteau et de bas fonds de « qualité acceptable » 
disponibles au niveau de la recherche en semences de pré-base sont 
produites :
-  à partir des variétés locales travaillées par l'Irag et parfaitement adaptées à 
des conditions de légère intensification
-  à partir des introductions qui ont donné de bons résultats (sécurité de 
rendement et niveau de productivité) dans les essais de la recherche et sur les 
réseaux de paysans expérimentateurs
Des semences de niébé de longueurs de cycles contrastées et résistantes aux 
contraintes phytosanitaires de la Guinée forestière sont disponibles 
Des semences d'arachide (résistantes à la rosette, dormantes...) sont 
disponibles
Des boutures de manioc (résistantes à la mosaïque...) sont disponibles
Résultats attendus
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Activités
proposées
Indicateurs
Développement des activités de production de matériel végétal par des 
paysans multiplicateurs à partir :
-  des dynamiques portées par les organisations paysannes ;
-  des actions de recherche conduites en milieu paysan par les dispositifs Irag 
ou les extensions prévues dans le cadre du Pda-Gf
L'Irag et le Snprv sont mobilisés pour fournir les appuis techniques nécessaires 
L'Irag fournit et garantit un matériel végétal de qualité comme base de la 
multiplication (cf document Irag 1997-1999)
Nombre de paysans producteurs multiplicateurs installés
Capacité de production et volume commercialisé, relations avec les maisons
des planteurs
Diversité des espèces et des variétés disponibles
Opération 16. Renforcement des capacités des acteurs économiques amont et aval pour 
favoriser l'innovation technique
Résultats attendus
Activités
proposées
Indicateurs
Les maisons des planteurs sont construites de manière à couvrir la plus grande 
partie des zones de Guinée forestière quelle que soit l'organisation paysanne 
qui les sollicite sous réserve que les capacités de gestion et les modalités de 
mise en œuvre soient développées
Dans certaines zones le maillage des maisons de planteurs est renforcé par des 
maisons de planteurs « relais » permettant de rapprocher les services des 
utilisateurs
Les maisons de planteurs (quelle que soit l'organisation paysanne dont elles 
dépendent) sont capables de mettre à disposition les intrants et matériels 
adaptés permettant des gains de productivité sur les principales cultures de 
Guinée forestière
Les maisons des planteurs développent des services adaptés aux moyens 
financiers des producteurs et productrices : mise en relation avec le Crg, 
développement de la location de matériels agricoles, lieu de disponibilité des 
informations techniques
Les maisons de planteurs sont capables de négocier des contrats avec les 
commerçants fournisseurs en intrants et ont les moyens de les faire respecter 
Les maisons des planteurs possèdent une capacité d'accueil (bureaux et salle de 
réunion) pour organiser des rencontres avec les partenaires de la recherche et 
du développement avec comme finalité la formation et la diffusion 
d'informations
En ce qui concerne les maisons de planteurs prévues et non encore construites 
au niveau de la Fnpcg, le déblocage des fonds prévus à cet effet sur les projets 
antérieurs pourrait être réalisé avant la mise en place des fonds Pda-Gf 
Le développement des infrastructures d'approvisionnement et de 
commercialisation (maisons des planteurs et magasins de stockage associés) est 
une action continue du projet qui accompagne le renforcement des capacités 
de prise en charge de ces infrastructures (ressources humaines et modalités de 
gestion) en fonction du développement des activités productives
Nombre de maisons de planteurs (i) construites; (ii) fonctionnelles; (iii) 
présentant une large gamme de produits et de services 
Activités de diffusion de l'information
Volume des activités commerciales
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Opération 17. Diffusion de matériels adaptés pour l'amélioration de la transformation 
des noix de palme
C ondition de mise en œ uvre de l'opération
Les référentiels technico-économiques ont été produits par l'opération n°9
Les matériels et les recommandations technico-économiques sont diffusées 
Résultats auprès des femmes productrices d'huile de palme en fonction de la
attendus dynamique de la demande
La productivité du travail des femmes est améliorée
Identification des acteurs porteurs de la demande 
Activités Formation et appui technique
proposées Formation et appui en gestion
Indicateurs Le nombre de matériels diffusés
Le nombre de femmes concernées par matériel diffusé
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Bu d g e t s ^
I. Budget du Pdagf
1.1. Synthèse des composantes
Rubriques et composantes Année Année Année 
1 2 3
Afd Mae-Scac Auto-fin. 
Total X 1000 FF
A - Fonds d'appui au développement
Formation animation et expertise initiale
Sous-total 20 250 480 750
Etudes et préparation de projets
Sous-total 0 520 940 1 460
Recherche-développement
Sous-total 700 1 540 1 940 4 180
Développement agricole
Sous-total 4 173 4 483 3 966 12 622 122 (Fnpcg)
Equipement et aménagement
Sous-total 320 1 180 1 388 2 888 63 (Fnpcg)
20+8 (Fnpcg +
Total i ompos< nte A I M B 21 900
B - Dispositif d'intervention /  renforcement des acteurs
Renforcement des capacités du Caopa
Sous-total 280 140 0 420
Renforcement des capacités de la Fnpcg
Sous-total 246 246 246 738
Renforcement et service d'instruction Cra
Sous-total 2 405 1 235 1 185 4 825
Cellule financière et suivi (Mae)
Sous-total 440 420 820 1 680
Total compt
2325"
7 663
1 80 Etat Guinéen
354 Cra 
72 Etat Guinéen
C - Observatoire régional
Observatoire
Sous-total 440 1 470 1 320 3 230
----------
Total général 9 024 11 484 Ï2  285 32 793
*Hors investissements. Source : Promopa.
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I. 2. Détail des composantes
Afd Mae-Scac Auto-fin.
Rubriques et composantes Année Année Année
1 2 3 Total X 1000 FF
A - Fonds d'appui au développement
Formation animation et expertise initiale
Structuration organisations féminines 0 70 140 210
Structuration nouvelles filières 0 70 140 210
Formations à l'approche exploitation agricole 0 70 140 210
FA Formations, animations, expertises à définir 20 40 60 120
Sous-total 20 250 480 750
Etudes et préparation de projets
Actions portées par organisations féminines 0 100 200 300
Actions de développement exploitations 0 100 200 300
agricoles
Actions durabilité terroirs 0 120 240 360
PP -  Autres actions à définir 0 200 300 500
Sous-total 0 520 940 1 460
Recherche-développement
Référentiels technico-économiques localisés 200 400 500 1 100
Recherche action sur les services et les filières 200 400 500 1 100
Extension dispositif de recherche en milieu 100 100 100 300
paysan
Appuis scientifiques et techniques 200 440 440 1 080
RD -  Actions de R-D à définir 200 400 600
Sous-total 700 1 540 1 940 4 180
Développement agricole
Diffusion de matériel vég. pérenne (Cpmv) 350 350 350 1 050
Actions de développement café (qualité...) 1 433 1 433 656 3 522 122 Fnpcg
Appui aux pépinières privées de pérennes 300 300 300 900
Diffusion de matériel végétal vivriers 120 150 150 420
Développement presses à huile 120 240 240 600
Formations et information / communication 140 210 70 420
Organisation des producteurs et des filières 1 510 1 400 1 400 4 310
DA Diffusion de techniques améliorées à définir 200 400 800 1 400
Sous-total 4 173 4 483 3 966 12 622
Equipement et aménagement
Aménagements des terroirs 0 200 200 400
Maisons des planteurs et communication 240 352 238 830 63 Fnpcg
Maison de l'agriculture, siège Fédération 80 228 150 458 8+20 (Fnpcg +
Magasins, bâtiments d'élevage 0 200 400 600
EA Equipements et ouvrages à définir 0 200 400 600
Sous-total 320 1 180 1 388 2 888
Total composante A 21 900
i
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I. 2. Détail des composantes (suite)
Afd Mae-Scac auto-finan.
Rubriques et composantes Année Année Année
1 2  3 Total x1000 FF
B - Dispositif d'intervention /  renforcement des 
acteurs
Personnel (5 formateurs...) 140 70 0 210
Equipement 140 70 0 210
Sous-total
Renforcement des capacités de la Fnpcg
280 140 0 420
Cadres techniques 30 30 30 90
Cellule Agronomie et Recherche - 
développement
108 108 108 324
Cellule économie et montage de projets 108 108 108 324
Sous-total
Renforcement et service d'instruction Cra
246 246 246 738
Etudes préparatoires pour montage dispositif 250 150 100 500
Elaboration procédures et règles de 
financement
120 70 70 260
Mise en œuvre du service instructeur 2 000 1 000 1 000 4 000
Secrétariat et fonctionnement du comité 
régional
Fonctionnement Cra
35 15 15 65
Sous-total
Cellule financière et suivi (Mae)
2 405 1 235 1 185 4 825
Cellule financière 40 20 20 80
Cabinet d'audit 200 200 200 600
Evaluations et audits 100 100 300 500
Suivi par le Bcepa 100 100 300 500
Sous-total 440 420 820 1 680
2325
1 80 Etat guinéen
354 Cra
72 Etat guinéen
Total CC
C - Observatoire régional
Observatoire
Etudes préparatoires
Mise en place et fonctionnement du Forum 
Formations et échanges 
Documentation et systèmes d'information 
Unité opérationnelle
Sous-total
300 150 0 450
70 50 50 170
0 200 200 400
70 70 70 210
0 1 000 1 000 2 000
440 1 470 1 320 3 230
Total général 9 024 11 484 12 285 32 793
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II. Budgets fournis par la Fnpcg
11.1. Budget de fonctionnement
Nbre Coût mensuel Coût annuel Subvention Auto Financement
1- Coûts salariaux annuels 192 420 000 161 940 000 30 480 000
Conseillers Fnpcg (1 ) 3 600 000 21 600 000 21 600 000
Conseillers en gestion (2) 7 530 000 44 520 000 44 520 000
Animateurs ruraux (3) 14 425 000 71 400 000 71 400 000
Secrétaire 1 250 000 3 000 000 3 000 000
Comptable 1 335 000 4 020 000 4 020 000
Aide comptable 1 250 000 3 000 000 3 000 000
Primes
Responsable de zone 145 10 000 1 7 400 000 1 7 400 000
Responsable Uppc 21 40 000 10 080 000 10 080 000
Responsable Fnpcg 5 50 000 3 000 000 3 000 000
Chauffeur 3 250 000 9 000 000 9 000 000
Gardiens 3 150 000 5 400 000 5 400 000
2- Fonctionnnement vélos 145 3 000 5 220 000 5 220 000
3- Fonctionnement motos (4) 43 240 000 123 840 000 123 840 000
4- Fonctionnement voitures 3 750 000 27 000 000 27 000 000
5- Téléphone, internet 7 800 000 7 800 000
Lignes nationales 1 200 000 2 400 000 2 400 000
Lignes internationale 1 400 000 4 800 000 4 800 000
Internet 1 50 000 600 000 600 000
6- Activités 37 986 000 400 000
Réunions Maison Planteurs 6 336 000 6 336 000
Réunions Uppc-rz 1 980 000 1 980 000
Réunions Fnpcg-Uppc 1 520 000 1 520 000
Journées de réflexion 2 400 000 2 400 000
Conseil d'administration 400 000 400 000
Comité de gestion 2 500 000 2 500 000
Voyages d'études
Visites inter groupements
Missions intérieures 7 000 000 7 000 000
Missions extérieur
Fouritures de bureau 4 750 000 4 750 000
Entretien matériel 1 500 000 1 500 000
Services extérieurs 10 000 000 10 000 000
Location Mp
Total Général 363 786 000 30 880 000
I
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11.2. Budget d'investissement
Rubriques Qté P.ü. Montant Subvention Auto
Financement
1- Maisons de planteurs (Mp) 114 800 000 99 000 000 15 800 000
MP Préfectorales 2 20 000 000 40 000 000 36 000 000 4 000 000
MP S/Préfectorales 5 11 000 000 55 000 000 45 000 000 10 000 000
MP relais 3 6 600 000 19 800 000 18 000 000 1 800 000
2- Siège fédération 1 20 000 000 20 000 000 18 000 000 2 000 000
3- Moyens logistiques 335 275 000 335 275 000
Vélos 145 195 000 28 275 000 28 275 000
Motos 43 4 000 000 1 72 000 000 1 72 000 000
Véhicules 3 45 000 000 135 000 000 135 000 000
4- Moyens de communications 42 550 000 42 550 000
Téléphone national 1 150 000 150 000 150 000
Téléphone international 1 600 000 600 000 600 000
Radio 9 4 200 000 37 800 000 37 800 000
Fréquence Redevance 1 4 000 000 4 000 000 4 000 000
5- Matériel informatique 10 500 000 10 500 000
Ordinateur, imprimante 3 3 500 000 10 500 000 10 500 000
Total investissement ' 'Ó 523 125 000 505 325 000 17 800 000
Détail des investissements Mp
Maisons des planteurs (P) Yomou Guéckédou (Kissidougou)
Deux à construire dans les trois ans de la phase 1
Maisons des planteurs (Sp) Lola (2) Cueckedou (2) MacentaO) Phase 1
Gueckedou (3) Phase 2
Maisons des planteurs (relais) Sérédoud) Macenta(1) Bolana (1)
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II. 3. Budget fourni par le Caopa Guinée forestière
N° Rubriques Coût
Mensuel Total
Financement Pdagf
Fac
Fonctionnement
1 Personnel 141 639 000 116 139 000 25 500 000
2 Formation producteurs
21- séjour 15 000 000 9 642 857 5 357 143
22- transport 4 000 000 2 571 429 1 428 571
3 Alpha 3 500 000 2 250 000 1 250 000
4 Voyages d'études 1 500 000 964 286 535 714
5 Formation formateurs 20 000 000 1 7 000 000 3 000 000
6 Production documents 8 500 000 5 464 286 3 035 714
7 Fonctionnement 60 090 000 45 665 000 14 425 000
72- Entretien bâtiments 1 700 000 1 700 000
73- Fonct. Véhicules 25 050 000 22 532 143 2 517 857
Véhicule chef de centre (250 FG x 
3000km)
750 000 9 000 000 9 000 000
Véhicule AT (250 x 3000 km/mois) 750 000 9 000 000 9 000 000
Véhicule formation (235 FG x 2500 
km/mois)
587 500 7 050 000 4 532 143 2 517 857
74- Motos (200 FG x 1200 km/mois) 240 000 3 840 000 2 468 571 1 371 429
75- Groupes 10 000 000 6 428 571 3 571 429
76- Fournitures bureau 12 000 000 7 714 286 4 285 714
77- TFSE 7 500 000 4 821 429 2 678 571
78- Missions 8 000 000 5 333 333 2 666 667
Totaux . 262 229 000 205 030 190 57 198 810
Investissement Qté Montant Total
Motos 5 4 800 000 24 000 000
Matériel de reprographie 1 12 000 000 12 000 000
Total investissement 36 000 000
Total Caopa 93 198 810
Le coût à financer par le Pdagf correspond à 5 formateurs supplémentaires
Soit en tenant compte des investissements qui seraient à réaliser en année 1 une répartition qui serait la 
suivante
Année 1 Année 2 Année 3
Investissements 36000 0 0
fonctionnement 19100 19100 19100
Total (unité 1000 Fg) 55100 19100 19100 93300
Unité 1000 FF 220,4 76,4 76,4 373,2
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11.4. Prestations de personnel du Caopa
Libellé Qté Montant Total
Chef de centre 1 1 500 000 1 500 000
Cadres de conception 2 700 000 1 400 000
Formateurs 14 425 000 5 950 000
Comptable logisticien 1 335 000 335 000
Secrétaire 1 280 000 280 000
Chauffeurs 3 270 000 810 000
Gardiens 4 135 000 540 000
Agent de maintenance 1 150 000 150 000
Sous-total 10 965 000
Frais de gestion (5%) 548 250
Mission d'appui opérateur 2 145000 290 000
Total 11 803 250
Formateurs : 2 par préfecture
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III. Budget fourni par la chambre régionale d'agriculture 
de Guinée forestière
1.1. Budget de fonctionnement
Rubrique Subvention Autofinancement
Coûts salariaux annuels
Administrateur Cra-Gf 7.200.000
Antennes Préfecture 14.000.000
Secrétaire Cra-Gf 3.000.000
Comptable 3.600.000
Chauffeur 2.400.000
Gardien 1.800.000
Primes
Représentants villageois - 72.000.000
Représentants sous préfecture 14.400.000 9.600.000
Représentants préfectoraux 4.800.000 2.400.000
Responsables bureau régional 2.400.000 2.400.000
Fonctionnement motos 92.160.000
Fonctionnement voiture 12.000.000
Loyer du bureau provisoire 1.800.000
Téléphone, internet
Lignes nationales 2.400.000
Lignes internationales 4.800.000
Internet 1.200.000
Activités
Assemblées consulaires 3.500.000 500.000
Réunions bureau régional 1.000.000 200.000
Voyages d'étude 9.500.000 500.000
Visites de suivi 24.000.000 1.000.000
Missions intérieures 5.000.000 -
Missions extérieures 10.000.000
Fourniture de bureau 5.000.000
Entretien matériel 1.500.000
287.460.000 88.600.000
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1.2. Budget d'investissement
Investissements : bureau régional (N'zérékoré)
Rubriques Quantité P.U. Montant Subventions Autofinancement
Siège Cra-Gf/maison de 60.000.000 60.000.000 55.000.000 5.000.000
l'agriculture
Moyens logistiques
Véhicule 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Motos 4.000.000 24.000.000 24.000.000
Ordinateur, imprimante 4.000.000 8.000.000 8.000.000
Photocopieuse, 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Matériel de reliure 500.000 500.000 500.000
Groupe électronique 5 Kva 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Téléphone international 600.000 600.000 600.000
Total investissement 1 50.000.000 145.100.000 5.000.000
Investissements : nouvelles filières
Rubriques Quantité P.U. Montant Subventions Autofinancement
Filière banane+plantain
(2 unions : MtaNze)
Motos 10 4.000.000 40.000.000 40.000.000
Bascules 6 700.000 4.200.000 4.200.000
Radio 3 3.500.000 10.500.000 10.500.000
Filière riz (4 unions de
zone) (Nze, Lola, Yomou)
Motos 12 4.000.000 48.000.000 48.000.000
Bascules : cultures 8 700.000 5.600.000 5.600.000
maraîchères
et transformation
(organisations
féminines, 2 unions,
MtaNze)
Motos 4 4.000.000 1 6.000.000 16.000.000
Balances 10 100.000 1.000.000 1.000.000
Total investissement 125.300.000 125.300.000
Observations du Ministère de 
l'agriculture et de l'élevage 
sur l'étude de faisabilité 
du Pdagf
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O bservatio ns  du Ma e  su r  l ’etu d e  
DE FAISABILITE DU PDAGF, JUIN 2001
Le docum ent a pris globalement en compte la volonté du département et de l'AFD de 
concevoir un projet en rupture avec la démarche classique de projets.
Il faut reconnaître que ça n'a d 'a illeurs pas été un exercice facile pour l'ensemble des 
acteurs qui y ont pris part et pour lequel ils n'étaient pas préparés.
Malgré cela, les mécanismes proposés sont fidèles à l'esprit et aux attentes du cadrage, 
même s'ils ne se sont pratiquement lim ités qu'aux contributions des groupes de travail.
Sur le schéma institutionnel de l’intervention
Le montage proposé reprend les propositions discutées lors des différentes missions.
Sur la construction de la demande (page 23), une seule cellule au niveau de la Fnpcg 
peut suffire en lui donnant des compétences sur plusieurs domaines (agronomie, R/D, 
économie et montage de dossiers de financement).
La Chambre d 'agriculture en « logeant » le service instructeur et présidant le com ité 
d'examen peut avoir des prédispositions en faveur d'une demande par rapport à une 
autre. Il y a ainsi le risque qu'entre l'instruction et l'examen de la demande, la Cra soit 
juge et partie.
C'est pourquoi, il faut indiquer la composition du service instructeur et le rôle qu 'y  
jouera it la Cra par rapport aux demandes à instruire.
Si ce rôle ne doit se lim iter qu'au simple fait de loger en son sein le service instructeur, 
qui do it dans ce cas être indépendant dans son travail alors la cra pourrait, comme 
proposé, assumer la présidence du com ité d'examen et l'Irae en assurer le secrétariat 
dont le contenu reste à définir.
Si, par contre, le rôle de la Cra devait aller au-delà du simple fait de loger en son sein le 
service instructeur, pour éviter le risque d'être juge et partie dans l'instruction et 
l'examen de demandes, le com ité d'examen pourrait être présidé par l'Irae, tandis que 
la Cra en assurerait le secrétariat dont le contenu reste à défin ir par rapport à cette 
option.
Dans l'un ou l'autre cas, c'est plus efficace que ce soit en comité d'examen que l'Irae 
rappelle la politique et les priorités régionales du Mae, et indiquer les demandes 
techniquement ou financièrement non éligibles. Ce qui du coup évite q u 'il s'oppose à 
une décision du com ité d'examen. Selon les discussions conduites avec le Mae (pages 
310 et 312), « l'Irae peut ne pas suivre l'avis favorable du com ité s 'il estime les 
demandes techniquement ou financièrement non éligibles ».
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De cette façon, le rôle de l'Irae dans l'ordonnancement sera tout sim plem ent 
d 'ordonner le paiement des demandes ayant eu sur tous les plans (technique, financier, 
é lig ib ilité) un avis favorable du comité.
S'agissant du com ité régional d'examen évoqué à la page 30, s'agit-il d 'un autre com ité 
différent du com ité d'examen ? Si c 'é ta it le cas, nous pensons qu'en raison du caractère 
innovant de ce pro jet d 'une part et de l'existence déjà de plusieurs instances de 
concertation qui ont du mal à se concerter, il vaut mieux n'en créer qu'une (comité 
d'examen) au départ, à la dimension du projet , lui laisser trouver ses marques, un 
fonctionnem ent bien intégré par ses membres, puis l'accompagner progressivement 
dans l'élargissement de son champ de compétence.
Pour term iner sur ce point, il faut noter qu'aucun organigramme sur la structure du 
projet n'est proposé.
Sur les composantes de l'intervention
Si le fonds d 'appui au développement est utile pour financer des activités et services 
d 'appui proposés, la mise en place d'une ligne de crédit serait aussi nécessaire en 
faveur d 'actions qui ne seraient ou pourraient pas être financés par le fonds d 'appui au 
développement.
Il faudrait envisager l'élargissement du Fepp (page 20) à d'autres «constructeurs de 
demandes » autres que la FnpcG et le Caopa. Toute structure crédible quant à sa 
capacité à construire des demandes éligibles devrait avoir accès à ce fonds. Il convient 
d'être en mesure d'accompagner toute capacité de construction existante et potentie lle  
et non de «fermer le jeu ».
Le dispositif Pdagf propose un montage qui donne une place importante aux différents 
acteurs et les place dans leurs rôles respectifs (maîtrise d'ouvrage partagée). Mais si 
cette composante correspond au souci du Mae de rechercher de nouvelles modalités 
d 'in tervention (maîtrise d'ouvrage partagée) faisant appel aux professionnels agricoles, 
il devrait prévoir le renforcement de la capacité de tous les acteurs du projet dont l'Irae 
qui est, au niveau régional, le garant de l'Etat au plan de la m obilisation et de la bonne 
gestion des fonds publics de financement de ce projet et de sa bonne exécution dans 
l'ensemble.
Du cadre logique
Un tableau aurait été plus facile à lire. Il manque des indicateurs.
Du budget
Près de 70 % du budget sont consacrés à des actions directement productives et un peu 
moins du quart aux actions de renforcement des capacités des acteurs. O r la 
responsabilisation des différents acteurs dans un cadre de maîtrise d'ouvrage partagée 
et de capacité à assumer efficacement leurs responsabilités constitue l'é lém ent novateur
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de ce pro jet et l'ind ica teur principal de réussite de « l'approche Pdagf ». Il faut traduire 
cela au plan budgétaire.
La phase de démarrage ne fait l'ob je t d'aucun budget spécifique de même que l'appui à 
apporter à l'Irae
Sur les risques du projet
A notre avis les risques de ce projet ne tiennent pas « essentiellement à la situation de 
l'environnem ent socio-politique de la Guinée aux prises depuis septembre 2000 avec 
des conflits armés en zones frontalières », mais p lutô t au caractère innovant de ce 
projet pour lequel l'ensemble des acteurs n'est pas préparé.
C'est ce fa it qui explique en grande partie ces « réticences de l'Etat » qui, à travers le 
Mae et dans le cadre du développement agricole, est responsable d 'une po litique et de 
l'u tilisa tion  efficace des fonds publics mobilisés à cet effet.
C'est pourquoi il est intéressant en termes d'atténuation de ce risque, d 'ind iquer d 'a lle r 
lentement mais sûrement avec ce projet et d 'avo ir l'engagement de tous, notamment du 
ba illeur de fonds de prendre avec nous le risque de mécanismes non sécurisées par 
l'usage.
Enfin quelques remarques de forme.
Les points III.5.3. et III.5.4 de la page 18 et le po in t IV de la page 21 traitant des mêmes 
sujets (résultats attendus et activités et financements proposés pour atteindre ces 
résultats) peuvent être refondus.
Entre les points V.5 de la page 31 (le décaissement) et VI (données quantitatives et 
budgétaires) de la page 33, il manque l'in titu lé  d 'un paragraphe sur la nécessité d'une 
phase de démarrage.
Il faut indiquer que la partie 9 (pages 259 à 313) intègre des documents officiels ayant 
fait l'ob je t de discussions et de validation au cours de la réalisation de l'étude (travaux 
de groupe, remarques et orientations du Mae) et des notes non officielles qui 
n'engagent que leurs auteurs.

Note Complémentaire au rapport 
de juin 2001
Iram-Cirad 
Novembre 2001
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Note complémentaire au rapport de juin 2001
Iram -  Cirad, novembre 2001
L'équipe Iram -  Cirad a pris bonne note des observations transmises par le Ministère de 
l'agriculture et de l'élevage sur le rapport de l'étude de faisabilité daté de ju in  2001. Cette note 
vient compléter le rapport cité sur les points demandant des éclaircissements, relevés dans la 
note « Observations du Ministère de l'agriculture et de l'élevage sur l'étude de faisabilité du 
Pdagf ».
Sur le schéma institutionnel de l’intervention
«une seule cellule au niveau de la Fnpcg peut suffire...» en matière de construction de la 
demande
L'équipe a fait le choix suivant suite à la consultation réalisé :
-  une cellule basée à la Fnpcg et prévue pour notamment le montage des actions relatives au 
renforcement des actions conduites par la Fnpcg en matière de développement de la 
caféiculture ;
-  un renforcement des moyens du Caopa en matière de formulation de la demande pour des 
initiatives non portées par la Fnpcg.
Ce choix est motivé par les raisons suivantes :
-  l'importance du café, de la filière café et le dynamisme de la Fnpcg qui s'engage sur la voie 
d'un soutien global mais différencié à toutes les formes de caféiculture ainsi qu'à la mise en 
place de filières « qualité » ayant tiré, de façon constructive, les leçons des limites de 
l'intervention précédente ;
-  le souci de renforcer les autres dynamiques émergentes conduisant à la structuration déjà 
engagée d'autres filières prometteuses pour la Guinée forestière (riz, banane, huile de palme...).
L'équipe confirme ce choix.
Sur les rôles respectifs du service instructeur et de la Chambre d'agriculture (la Cra « loge » 
le service instructeur)
En préalable à cette section précisons que les termes « Comité régional d'examen et « Comité 
régional » désignent la même structure. Comme le souligne à juste titre la note, nous n'avons 
pas voulu créer une double structure qui ne ferait qu'alourdir et complexifier une situation où 
les cadres de concertation ont effectivement tendance à se multiplier sans avoir nécessairement 
les moyens de fonctionner dans de bonnes conditions.
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A notre avis c'est dans le fonctionnement quotidien du projet et dans le jeu des acteurs que se 
construira réellement l'indépendance des deux structures. Néanmoins il est important de 
rappeler les points suivants.
La Chambre d'agriculture a un rôle d'animation territoriale à travers ses élus et ses délégués au 
niveau local. Il s'agit d'un rôle de représentation et défense des intérêts des producteurs sans 
distinction des productions pratiquées. La Chambre joue un rôle également dans l'animation et 
l'impulsion du développement agricole (cf les statuts des Chambres d'agriculture de Guinée).
Le service instructeur n'aura pas de lien hiérarchique avec la Chambre puisqu'il n'est que 
« logé » c'est à dire hébergé dans les locaux de cette institution. Le Président de la Chambre 
représente tous les agriculteurs de la région. Il est donc a prio ri en mesure de défendre tous les 
producteurs et ne peut être a priori plus favorable à telle ou telle filière, groupe ou portion de 
territoire sauf à supposer qu'il siège au Comité régional d'examen en fonction de ses propres 
intérêts et non selon son mandat institutionnel.
Dans ce cas là selon les observations de la note la président de la Cra pourra donc en 
assumer la présidence et l'Irae en assurer le secrétariat. Les fonctions de ce secrétariat 
sont précisées dans le rapport (convocation de réunions, rédaction des comptes rendus, 
mémoire du Com ité...). Par ailleurs l'équipe partage l'avis du M inistère selon lequel il 
serait «plus efficace que ce soit en Comité d'examen que l'Irae rappelle la po litique et 
les priorités régionales du Ministère de l'agriculture et de l'élevage».
La suite de l'observation ne recueille cependant pas notre assentiment dans la mesure 
où, à la réflexion, il ne nous semble pas souhaitable d'accorder un poids prééminent à 
l'Irae ou à tout autre acteur représenté dans ce Comité d'examen. En fait ce Comité 
devrait pouvoir fonctionner sur le principe du consensus en prenant en compte tous les 
points de vue y compris celui de l'Etat bien entendu. Ne pas donner une place 
prééminente à l'Etat dans ce dispositif traduit tout simplement le fait que sur des 
questions de développement agricole, on passerait d'une coordination hiérarchique 
telle qu 'e lle  est actuellement assurée par l'Etat à une coordination par les acteurs et la 
contractualisation sur des bases de compromis mutuellement acceptés et respectés.
Cela reviendrait à m odifier sensiblement la répartition des rôles te lle  que présentée 
dans le tableau, ce qui n'est guère possible dans notre position actuelle car cette 
suggestion n'a pas été validée avec l'ensemble des acteurs. Il s'agit là d 'une réflexion 
prospective sur la nature même du processus qui pourrait être testée lors de la phase de 
démarrage du projet.
Il nous semble bien que c'est sur ce poin t précis que le changement est fondamental et 
requiert de tous les acteurs -  de l'Etat comme des professionnels agricoles -  un niveau 
de maturité, d'engagement et de co-responsabilité dans les choix de politique publique. 
Les règles du jeu qui s'établiront in  fin e  dépendront largement de l'esprit dans lequel 
cette proposition de montage sera mise en œuvre par tous les acteurs. Il ne s'agit pas de 
positionner l'un des acteurs hiérarchiquement l'un par rapport à l'autre mais de 
convenir entre l'ensemble des acteurs de formes concertées de prise de décisions qui 
respectent les intérêts de chacun. A ce stade de la réflexion sur le montage du projet, 
on imagine mal des producteurs responsables mettre en œuvre des décisions 
d'engagement de fonds publics d'appui à l'agriculture qui n 'ira ient pas dans le sens 
d 'une politique publique reconnue par tous.
Cela im p lique bien entendu que l'é laboration de ces politiques publiques ne se fasse 
pas en dehors des organisations représentant les intérêts des producteurs. On vo it bien
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avec des acquis comme par exemple la « table - ronde café » tenue en 1999 que ce 
genre de démarche n'est pas une nouveauté en Guinée où les pouvoirs publics 
reconnaissent largement l'apport des organisations professionnelles agricoles au débat 
sur les politiques publiques. En témoignent également les consultations approfondies 
conduites par les services de l'Etat avec les organisations de producteurs afin de défin ir 
leur statut législatif, même si ce lui-ci n'a pas encore été offic ie llem ent promulgué par le 
législateur (du moins ce n'était pas le cas lors de notre dernière mission en janvier 
2001).
L'organigramme
En ce qui concerne l'absence d'un organigramme, l'équipe maintient son choix de ne 
pas en présenter. Ce choix est à mettre en relation avec la remarque précédente et 
plusieurs raisons convergentes motivent ce choix :
• Les tentatives de dégager un organigramme notamment lors de la mission 
complém entaire du mois d'octobre 2000 ont montré que les positions des acteurs 
tendaient en fait à se crisper sur la question de la coordination hiérarchique au 
détriment du fonctionnem ent global du projet.
• Le groupe de travail sur le montage institutionnel a débloqué cette situation en se 
focalisant sur les fonctions respectives des différents acteurs et en présentant le 
fonctionnem ent du Pdagf sous la forme d 'un tableau qui a reçu l'agrément de tous les 
acteurs lors de la mission du mois de janvier 2001 (dans sa version défin itive du mois 
de janvier2001 ). Il nous a paru opportun de ne pas risquer une remise en cause de cet 
accord par un essai de formalisation en terme d'organigramme réalisé en dehors des 
acteurs lors de la finalisation du rapport.
• Le pro jet Pdagf repose sur l'hypothèse du passage progressif d 'une coordination 
hiérarchique à d'autres formes de coordination basées sur la négociation et la 
recherche de comprom is entre les acteurs ; un organigramme aurait -  comme ce fut le 
cas en octobre 2000 -  remis la question de la hiérarchie au premier rang des 
préoccupations des acteurs au détriment, selon nous, des questions fondamentales.
Sur les composantes de l’intervention
La question du crédit
Deux remarques à ce propos.
Il est ressorti du groupe de travail Crédit et de la participation constructive du Crg à la 
réflexion sur le Pdagf que cette intervention ne mettrait pas en place de ligne de crédit 
qui pourra it avoir un effet de distorsion sur les règles de fonctionnem ent du crédit tel 
que mis en place par le Crg et à terme sur la v iab ilité  de l'Entreprise Crg en Guinée 
forestière. En revanche, il ressortait des réunions tenues à ce sujet que la composante 
« recherche -  développement » du Crg dont la fonction est de mettre au poin t de 
nouveaux produits de crédit est disposée à travailler de manière étroite avec le Pdagf et 
les organisations de producteurs de Guinée forestière afin de défin ir des produits 
adaptés à des besoins spécifiques. On pense notamment à des crédits « plantation » qui
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constitue une des demandes récurrentes des planteurs et pour laquelle le Crg ne 
dispose pas encore de produit d'épargne correspondant « épargne à moyen -  long 
terme ».
Par ailleurs, il a aussi été reconnu que si certaines actions comportaient une part de 
risque tenant notamment à des propositions techniques incomplètes, notamment dans 
la composante Recherche -  développement du Pdagf, des fonds de cette composante 
pourraient être destinés à compenser ces risques. Ces modalités ne pourront de toute 
évidence qu'être définies de manière concertées qu'au cours de la mise en œuvre du 
projet et notamment dans sa phase de lancement qui verra ses règles de 
fonctionnem ent définies (elles seront revues et ajustées en fonction du déroulement du 
projet).
Elargissement du Fepp
L'équipe ne peut que souscrire à cette observation qui explic ite  certainement ce qui 
n'était qu 'im p lic ite  dans la rédaction. Le Caopa de notre po in t de vue n 'in tervient qu'en 
appui à des groupes locaux pour les aider à défin ir et construire leur demande. Le 
service instructeur apporte un appui méthodologique au Caopa ainsi qu'à la Fnpcg 
(cellules techniques et responsables). Mais au niveau des demandeurs potentiels, le jeu 
est ouvert pour que le Pdagf reçoive des demandes de groupes locaux autres que ceux 
de la Fnpcg. Cela passe par une information large qui devra être faite, notamment par 
les médias en région forestière mais aussi par tous les acteurs impliqués dans le 
processus.
Le renforcement de l'Irae
Le budget tel qu 'il a été construit ne prévoit pas de financement explic ite  pour le 
renforcement de l'Irae, seul un budget de fonctionnem ent a été prévu pour lui 
permettre d'assurer la fonction de secrétariat du Comité d'examen. L'équipe avait alors 
estimé que les financements pour le renforcement institutionnel des services de l'Etat 
devraient provenir des financements Banque mondiale prévus dans le cadre des projets 
en cours (projet de renforcement institutionnel). Si ce type de financement ne devait 
pas être disponible lors de la mise en œuvre du Pdagf, il conviendrait que la mission du 
bailleur de fonds définisse avec les autorités le contenu et les modalités du 
renforcement de l'Irae qui apparaît comme indispensable dans le cadre du Pdagf.
Sur les indicateurs
Des indicateurs sont proposés par l'équipe au niveau de chaque action de 
développement proposée (voir pages 44 à 56). Ils pourront si nécessaire être affinés et 
précisés lors de la phase de démarrage.
Sur le budget
Cette répartition du budget a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment avec le bailleur 
de fonds qui a sensibilisé l'équipe sur le rapport usuellement utilisé pour les projets de type 
productif, ce qu'est le Pdagf. L'équipe Iram - Cirad -  qui avait initialement une position inverse
- a retenu cet argument et a travaillé pour obtenir une présentation du budget qui privilégie le 
volet « développement /  actions productives » au détriment du « renforcement des capacités 
des acteurs ». Cependant, les montants prévus dans le volet « développement » ne remettent
i
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pas en cause la possibilité de renforcer les capacités des acteurs selon les actions définies en 
présentant ce renforcement comme une condition de la mise en œuvre des actions de 
développement.
Cette observation sur le budget et sa présentation est à mettre en relation avec une des 
observations sur les « risques du projet », qui fait remarquer à juste titre que ce type de 
projet requiert « l'engagement de tous, notamment du bailleur de fonds de prendre » 
avec  l'E ta t « le risque de mécanismes non sécurisés par l'usage ».
Sur les risques du projet
L'équipe partage l'observation du Ministère sur le fait que les risques de ce pro jet ne 
tiennent pas uniquem ent à la situation socio-politique en région forestière. L'équipe 
avait d 'a illeurs mentionné d'autres sources de risques et notamment sur les risques liés 
au caractère innovant du montage proposé (page 35) ainsi que ceux liés à l'engagement 
du bailleur de fonds (page 36) qui de notre point de vue est indispensable pour garantir 
le succès d 'une expérience ambitieuse, mais fondée sur des motivations réelles perçues 
au niveau des acteurs directement concernés et qui ont pu réellement être associés au 
montage du projet. Il est vrai également que la situation conflic tue lle  dans une zone 
marquée par la proxim ité des conflits libériens et sierra -  léonais (difficultés pour se 
rendre en Zone forestière à partir du mois de septembre 2000, nous avait incité à 
mettre ce point en avant. C'est peu être moins le cas aujourd 'hui en novembre 2001.
Sur les documents présentés au point 9 du plan du rapport : notes de cadrage de la mission et 
observations sur les documents produits par le consultant
Comme le signale le Ministère, il convient de préciser que les notes du point 9 du 
rapport principal se répartissent en deux catégories :
— des notes officieuses qui n'engagent que leurs auteurs à savoir les notes n° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 et 8. Elles illustrent cependant les attentes (et leurs évolutions) de certains des 
acteurs qui ont souhaité donner une dimension innovante à ce projet (bailleur de fonds, 
M inistère...). Ces notes ne représentent pas la position institutionnelle mais des avis 
personnels d'acteurs engagés dans la réflexion ;
-  des notes officielles produites dans le cadre de la réflexion animée par l'équipe de 
consultation ; ce sont les notes n° 9, 10, 12 et 13.
